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XRESUMO
Essa dissertação enfoca o planejamento e a programação da produção, oferecendo 
uma alternativa de trabalho às empresas industriais com processos repetitivos em massa.
O modelo proposto tanto atende indústrias isoladas como também se volta às 
empresas com várias fábricas distribuídas ao longo de uma região geográfica. Ele busca 
encontrar meios que permitam avaliar o nível de ocupação das linhas produtivas, a partir das 
demandas previstas para um período qualquer e com base nas capacidades produtivas dos 
diversos postos de trabalho.
O modelo usa um software simples, fundamentado em planilhas Excel, vinculadas 
entre si, possibilitando respostas relativamente rápidas às simulações de planejamento, 
especialmente na identificação dos volumes possíveis de serem fabricados no período, a partir 
dos dias úteis de trabalho, da jornada e da eficiência estimada na utilização dos equipamentos.
Ele fornece subsídios para as tomadas de decisão, dando aos gestores de produção 
uma ferramenta de avaliação industrial, permitindo concluir se as unidades fabris atendem as 
necessidades comerciais ou se vão precisar recorrer a outras unidades pertencentes à mesma 
empresa ou ainda, por falta de capacidade, decidir por terceirizar parte da produção. O modelo 
também fornece uma indicação ao suprimento -  quantificando os consumos diários dos 
diversos insumos, repassando aos gestores de compras as necessidades de materiais e os 
respectivos períodos em que serão usados.
O modelo proposto foi implementado em uma empresa situada na região Nordeste do 
país, do ramo de bebidas e que opera envasando refrigerantes com um processo produtivo 
repetitivo em massa.
ABSTRACT
This research work focus on the planning and the programming of production, and 
offers alternative methods for large scale and repetitive production processes.
The propposed model serves both isolated industries and companies with several 
factories distributed over a geografic region. It searches for methods which evaluate the 
required production level in production lines, based on the predicted demand over a 
predetermined time period, and on the productive capacity of several work positions.
The model uses a simple softwares, based on Excel spreadsheets, and it makes it 
possible to give simple and quick answers to planning simulations, especially the identification 
of the possible volumes that may be produced in a time period, analysing the number of 
working days and working hours, and the estimated efficiency of equipment utilization.
It helps to make the decisions, by providing the production managers with an industry 
valuation tool. It allows the managers to conclude whether the factory units can reach the 
commercial demand in a time period, whether extra factory units from the same company will 
be required to produce, or even, due to a lack of production capability, whether the industry 
has to buy part of the production from an opposing company. The model also gives an 
indication to the supply department, quantifying the diary consumption of the several raw 
materials. This provides the managers with an estimation of the quantity of raw materials 
required and the periods when they will be used.
The propposed model was implemented at a company located in Northeast Brazil, 
which operates by bottling siftdrinks in large scale and with repetitive production process.
CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO
Nós geralmente descobrimos o que fazer, percebendo aquilo que rião devemos fazer.
E provavelmente aquele que nunca cometeu um erro, nunca fez uma descoberta.
Samuel Smiles (escritor escocês)
1.1 ORIGEM DO TRABALHO
Os executivos costumam responsabilizar o planejamento como um dos fatores mais 
importantes na obtenção das metas. A partir dele os trabalhos são organizados e a empresa se 
estrutura na busca dos resultados traçados.
Em razão desta importância, a abordagem aqui feita visa desenvolver um modelo 
como alternativa de planejamento e controle da produção para indústrias com processos 
repetitivos em massa, buscando encontrar respostas rápidas sobre o comportamento 
operacional, a partir da informação do nível de vendas de um período qualquer.
O modelo apresentado foi desenvolvido a partir de um software, montado basicamente 
em planilhas Excel, de forma simples, com fácil operação, residindo aí sua grande virtude.
E interessante ressaltar o caráter prático que deve revestir a presente proposta. Afinal, 
planejar nos moldes aqui expostos não se constitui nenhuma novidade. Constitui-se, sim, numa
2opção a mais para as organizações, que ganham assim uma alternativa a ser somada às 
atualmente disponíveis, e a baixo custo.
1.2 IMPORTÂNCIA
Tem-se percebido, ao longo dos anos, o quanto de tempo é desprendido pelas 
empresas na elaboração de um planejamento produtivo confiável, tendo levado os responsáveis 
a usarem grande parte das suas jornadas de trabalho na busca de alternativas que melhor 
respondam seus questionamentos operacionais.
Quando o planejamento não tinha apoio da informática, muitos dias e recursos eram 
usados manipulando números, podendo inclusive chegar a resultados não convincentes.
Hoje, existe uma gama considerável de softwares aplicados em planejamento e 
programação da produção, com respostas distintas, atendendo aos mais variados gostos e 
exigências, consumindo, as vezes, parcela significativa de recursos financeiros. O R3, por 
exemplo, da empresa alemã SAP, com base em MRP {Manufacturing Resource Planning), é 
hoje um dos mais requisitados, mas que dependendo dos módulos cobertos, pode chegar a um 
investimento da ordem de US$ 3 milhões, sem contar com as manutenções sistemáticas e o 
volume de recursos aplicado em treinamento.
A importância e vantagem do modelo de planejamento e programação da produção 
desenvolvido nesta dissertação reside basicamente em três pontos:
• na rápida resposta às simulações feitas a partir de uma previsão de demanda periódica;
• no uso de uma ferramenta com baixo custo, de fácil operação e com base em planilhas de 
uso largamente conhecido;
• na utilização de uma só pessoa operando a ferramenta e analisando os resultados.
31.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GERAL
Propor uma metodologia para elaboração e análise das atividades de planejamento e 
programação da produção, direcionada a empresas com processos repetitivos em massa, 
usando planilhas eletrônicas.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A partir do objetivo geral proposto nesse trabalho, os seguintes objetivos específicos 
serão alcançados:
• desenvolver um modelo para planejamento e programação da produção que resulte em:
o verificar a compatibilidade da capacidade produtiva com a previsão de vendas 
de um período qualquer;
o visualizar o grau de utilização de todos os setores produtivos envolvidos;
o possibilitar tomadas de decisão relacionadas ao uso dos setores produtivos e ao 
emprego da mão-de-obra operacional;
o planejar a eficiência de trabalho dos diversos recursos;
o fixar metas a serem atingidas;
o identificar necessidade de complemento produtivo, com contratação ou não de 
terceiros;
o estabelecer padrões de desempenho;
4o sugerir investimento, em casos de planejamento estratégico.
• Aplicar na prática o modelo proposto para testar sua validade;
• Apresentar os resultados e conclusões oriundas da implementação do modelo.
1.4 LIMITAÇÕES
O modelo proposto neste trabalho utiliza um software montado em planilhas 
eletrônicas desenvolvidas para tratar sistemas de produção repetitivos em massa. Pode ainda 
ser aplicado em indústria com processo contínuo -  por ser mais simples que a dotada de 
sistema produtivo repetitivo em massa, mas de difícil aplicação em empresas com processo em 
lote -  pela descontinuidade na fabricação dos produtos ou ainda nas empresas com processo 
sob encomenda -  pela grande quantidade de variáveis envolvidas. Portanto, o software tem seu 
uso restrito a alguns segmentos produtivos, não podendo também ser estendido às empresas 
prestadoras de serviço. Assim, generalizar seu uso para todos os tipos de sistemas é 
precipitado, pelas características inerentes ao próprio desenvolvimento das planilhas quando 
associado aos diversos sistemas de produção.
O modelo permite também associar o planejamento produtivo ao planejamento de 
manutenção e aos setups, reservando tempo com estes fins, dentro ou fora da jornada.
A tecnologia usada por cada organização pode ser um complicador à utilização da 
alternativa aqui apresentada, embora não seja um impedimento ao seu uso.
O uso de planilhas eletrônicas Excel, especialmente se vinculadas entre si apresenta 
uma dificuldade quando a elas são adicionados novos produtos. Isso é devido à falta de 
flexibilidade das planilhas, que não aceitam facilmente mudanças significativas nas suas 
estruturas.
51.5 ESTRUTURA DO TRABALHO
Este trabalho está estruturado em capítulos, abordando aspectos distintos. Nesse 
primeiro capítulo são apresentados os tópicos referentes à origem do trabalho, sua importância, 
seus objetivos geral e específicos, e suas limitações.
Enquanto no segundo capítulo são apresentadas as visões acadêmicas dos diversos 
tópicos relacionados ao planejamento e ao controle da produção, relatando todos os passos, 
desde a previsão de demanda, no terceiro capítulo é apresentado o modelo proposto. Este 
modelo procura usar as informações de demanda para a partir delas fazer uma análise dos 
setores de fabricação, quanto à ocupação e comportamento produtivo. Aqui, os números da 
previsão de vendas são transformados em previsão de produção e distribuídos entre as diversas 
unidades fabris, procurando atribuir a cada uma os volumes que lhe são compatíveis, dentro de 
uma logística de produção que associa o processo ao custo operacional.
No quarto capítulo é feita aplicação prática do modelo proposto, mostrando como são 
colhidas as informações que oferecerão subsídios para as tomadas de decisão. Neste capítulo 
pode-se avaliar a dimensão operacional do modelo, a partir das leituras oferecidas.
No último capítulo serão apresentadas as conclusões obtidas através do 
desenvolvimento desse trabalho e feitas as recomendações para trabalhos futuros.
CAPÍTULO 2
PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA 
PRODUÇÃO
O problema nunca é como ter idéias novas e inovadoras,
mas como se livrar das antigas.
Dee Hock
2.1 INTRODUÇÃO
As principais atividades de planejamento, programação e controle da produção são a 
seguir exploradas, de forma genérica, a partir da análise acadêmica feita de várias bibliografias, 
procurando definir a função do PCP, numa ótica que permita visualizar toda sua importância na 
orientação do sistema produtivo.
Faria (1989, p. 229) descreve que o estudo dos sistemas objetiva capacitar os homens 
e as instituições a terem um procedimento racional integrado a um conjunto organizado, uma 
vez que o universo não é estático e as suas partes surgem e vivem integradas num contexto. 
Qualquer medida isolacionista, mesmo para efeito de estudo, é artificial, pois as partes agem e 
interagem numa dinâmica que precisa ser entendida para que se possa conviver com os 
processos e descobrir formas de interferir, quando possível, para melhorar seu desempenho.
7As organizações industriais atuam continuamente sobre os sistemas e cada vez mais se 
preocupam com as atividades de planejamento, programação e controle das suas operações, 
pois sabem que quando as funções do PCP não são bem desenvolvidas, vários segmentos 
industriais ficam passíveis de falhas, principalmente os relacionados ao seqüenciamento da 
produção e à cadeia de abastecimento.
Correia (1997, p. 33) comenta que planejar é entender como a consideração conjunta 
da situação presente e da visão de futuro influencia as decisões tomadas no presente para que 
se atinjam determinados objetivos no futuro.
Planejar a produção, portanto, é visualizar hoje as ações que vão acontécer no futuro, 
definindo etapas a serem cumpridas antes, durante e após a execução das atividades 
operacionais.
No caso específico deste trabalho a ação de planejamento e acompanhamento aborda 
os aspectos ligados aos processos produtivos industriais, tarefas que na empresa cabem à 
unidade denominada de PCP.
Produção, segundo Machline (1971, p. 6), é o conjunto das atividades ligadas às 
operações de máquinas, à manipulação de materiais e ao trabalho físico. Por sua vez, Shingo 
(1996, p. 37) escreve que produção é uma rede de processos e operações e nela acontece a 
transformação da matéria-prima em produtos (processo), pela ação de um trabalho (operação).
É, assim, um resumo das ações que estabelecem a seqüência dos trabalhos que vão 
fazer surgir os produtos e que são programadas pelo PCP.
As atividades ligadas ao PCP, segundo Zaccarelli (1982, p .l) consistem 
essencialmente em um conjunto de funções inter-relacionadas que objetivam comandar o 
processo produtivo e coordená-lo com os demais setores administrativos da empresa.
Tubino (1997, p.24) diz que as funções do PCP são exercidas em três níveis 
hierárquicos de planejamento e controle das atividades produtivas de um sistema de produção. 
No nível estratégico, onde são definidas as políticas estratégicas de longo prazo da empresa, o
PCP participa na formulação do planejamento estratégico da produção, gerando um plano de 
produção. No nível tático, onde são estabelecidos os planos de médio prazo para a produção, o 
PCP desenvolve o planejamento-mestre da produção, obtendo o plano-mestre da produção. No 
nível operacional, onde são preparados os programas de curto prazo da produção e realizado o 
acompanhamento dos mesmos, o PCP prepara a programação da produção.
Slack (1999, p. 29) registra que a função produção é central para a organização 
porque produz bens e serviços que são a razão de sua existência, mas não é a única nem, 
necessariamente, a mais importante. Todas as organizações possuem outras funções com suas 
responsabilidades específicas e que são (ou devem ser) ligadas com a função produção, por 
objetivos organizacionais comuns.
Tubino (1997, p. 17) reforça que, de forma geral, essas funções podem ser agrupadas 
em três funções básicas: Finanças, Produção e Marketing. O sucesso de um sistema produtivo 
depende da forma como essas três funções se relacionam. Por exemplo, Marketing não pode 
promover a venda de bens ou serviços que a produção não consiga executar. Ou ainda, a 
Produção não pode ampliar sua capacidade produtiva sem o aval de Finanças para comprar 
equipamentos.
A inter-relação das três funções básicas citadas por Tubino ajuda e agiliza a gestão 
empresarial, e em particular dos sistemas produtivos.
Courtois (1991, p. 19) diz que a gestão da produção objetiva diminuir o ciclo de 
produção, os prazos de entrega dos produtos, aumentar a confiabilidade e a flexibilidade do 
processo, reduzir custos de compras e contribuir na integração das pessoas à empresa. Com 
isso obtém-se melhor fluxo de produção, com alto nível de qualidade e menores perdas.
Essa conduta tomará o produto melhor aceito por um mercado cada vez mais exigente 
e seletivo. Nesse aspecto, Hammer (1994, p. 9) escreve que no ambiente atual, nada é 
constante e previsível -  nem o crescimento do mercado, a demanda dos clientes, os ciclos de 
vida dos produtos, o grau de mudança tecnológico ou a natureza da competição.
9Ou seja, tecnologicamente e gerencialmente as organizações devem assumir outras 
posturas que podem ir das mudanças nos processos às relações inter-pessoais, com o objetivo 
único de obter melhores resultados operacionais e satisfazer clientes e consumidores. Womack 
(1998, p. 28) diz, nesse sentido, que é vital que os produtos aceitem o desafio da redefinição, 
pois isso muitas vezes é a chave para encontrar novos clientes.
Nesta mesma linha, Martins e Laugeni (1998, p. 8) escrevem que em relação ao que o 
consumidor quer, a empresa precisa estar atenta para dois aspectos básicos. Primeiro e mais 
importante é identificar as necessidades dos consumidores. Segundo, e não menos importante, 
é saber como atender a tais necessidades. A forma como a empresa aborda essas duas questões 
-  indissociáveis -  define sua capacidade competitiva.
Para alcançar essa competitividade, não basta a preocupação exclusiva com o fluxo 
produtivo. É preciso também atentar para os abastecimentos de matérias-primas e insumos. 
Monks (1987, p. 318) anota que o planejamento de requisitos de materiais é uma técnica para 
determinar a quantidade e o tempo para aquisição de itens de demanda necessários para 
satisfazer os requisitos do programa-mestre. Pela identificação do que, quanto e quando os 
componentes são necessários, existem sistemas capazes de reduzir custos de estoque, melhorar 
a eficiência de programação e reagir rapidamente às mudanças de mercado.
Harding (1992, p. 121) escreve que empresas que apresentam intensiva movimentação 
de materiais têm despendido tempo e dinheiro no aperfeiçoamento no processo de produção, 
com o emprego de novos recursos de automação. Na procura de métodos para aperfeiçoar, 
tomou-se evidente que o controle de materiais poderia ser bastante melhorado, com esse ganho 
se estendendo a outras funções, como o controle da produção.
Complementando essa colocação, Moreira (1996, p.463) escreve que há dois pontos 
de vistas principais segundo os quais a gestão de materiais adquire grande importância: o 
operacional e o financeiro.
O operacional se volta ao aspecto administrativo dos estoques e ao abastecimento na 
quantidade necessária ao processo. O financeiro cuida dos níveis de recursos envolvidos, pois
10
um grande estoque de insumos se reflete em elevada aplicação de recursos, nocivo a qualquer 
empresa, especialmente se desprovida de capital de giro para tal. Russomano (1989, p. 109), na 
mesma direção, escreve que o objetivo dos recursos de materiais é procurar não deixar faltar 
insumos sem imobilizar demasiadamente os recursos financeiros. Embora sejam fatos 
aparentemente irreconciliáveis (segurança aliada a pouca imobilização), é possível recorrer a 
técnicas que resolvem a situação.
E é nessa visão financeira e econômica que entra a questão de automação, onde os 
recursos de informática são bastante aplicados. Aliás, este aspecto também se aplica ao 
planejamento produtivo, foco usado no desenvolvimento deste trabalho e ratificado por 
Carvalho e Costa (ENEP, 1996), quando destacam o desenvolvimento de sistemas 
computacionais, adaptados à realidade de cada indústria, como forma para o aumento da 
competitividade no ambiente produtivo brasileiro.
Assim, sintetizando tudo o que até aqui foi colocado, de forma simplificada pode-se 
dizer que a unidade PCP tem a função de definir o que e quanto produzir, com que recursos e 
quando utilizá-los. Além disso, se preocupa em quantificar as necessidades de matérias-primas 
e de insumos.
Dependendo do tipo de processo envolvido na fabricação dos produtos, as atividades 
de planejamento e controle podem ter particularidades diferentes, embora mantenham um 
conceito básico único.
A variação acontece em função do tipo de processo empregado por cada indústria, 
razão porque aqui cabe esclarecer essa diferença, o que é feita a seguir.
2.2 AS TIPOLOGIAS DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO
Segundo o tipo de operação, os sistemas produtivos estão classificados em processos 
contínuos e processos discretos, sendo que estes últimos podem ser divididos em processos 
repetitivos em massa, em lotes, e por projeto ou sob encomenda.
2.2.1 PROCESSO CONTÍNUO
Segundo escreve Tubino ( 1997, p. 30), o processo contínuo é empregado quando 
existe alta uniformidade de produção e demanda de bens. Nele, o produto não pode ser 
identificado individualmente.
É caracterizado por apresentar postos de trabalho fisicamente dispostos um após o 
outro, numa seqüência rígida. O produto, para ficar concluído, precisa passar 
obrigatoriamente por todos os postos de trabalho. Há interligação direta entre um posto e 
outro, de forma a não interromper o fluxo de produção e dar continuidade à cadeia de 
fabricação, favorecendo a automação.
O processo contínuo é utilizado em empresas que fazem produtos padronizados, com 
elevada demanda e pouca flexibilidade. Requer alto investimento, comumente usa mão-de-obra 
operacional pouco especializada e apresenta pequeno custo unitário de fabricação, quando 
comparado a outros tipos. Refinarias e indústrias químicas são exemplos de processo 
contínuo.
2.2.2 PROCESSO DISCRETO
Embora possa ter características de um processo contínuo, o discreto não apresenta 
comportamento de um processo contínuo perfeito, pois há limite na quantidade a ser 
produzida, identificada por lotes (unitários ou não), ou por projetos.
Tubino (1999, p. 30) diz que o processo discreto envolve a produção de bens ou 
serviços que podem ser isolados em lotes ou unidades, particularizando-os uns dos outros.
Está dividido em três tipos: processos repetitivos em massa, processos repetitivos em 
lotes e por projeto ou sob encomenda. A seguir uma breve definição de cada tipo.
a) Repetitivo em massa - atende demandas elevadas de produtos que não variam suas 
características de projeto, mas que tem a produção interrompida de vez em quando
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(intermitente ). Uma engarrafadora de bebidas é exemplo de empresa com processo 
repetitivo em massa. A intermitência acontece quando a indústria enche sabores distintos - 
uva, laranja, guaraná, etc, e tem que interromper a produção para efetuar a troca;
b) Repetitivo em lote - volta-se à fabricação de uma quantidade definida de produtos (o lote), 
sendo caracterizado pela descontinuidade na fabricação e média flexibilidade. Todos os 
produtos são submetidos a uma seqüência de operações de forma que só recebem uma 
segunda quando a primeira operação for concluídas em todo o lote.
c) Por projeto ou sob encomenda - quando o processo é acionado para atender um projeto 
ou uma encomenda específica, mudando a cada novo projeto ou a cada nova solicitação 
do cliente. Para tal deve ser flexível. Empresas que assim trabalham devem cuidar para 
preencher a jornada de trabalho, pois há forte tendência de ociosidade. Uma indústria naval 
é exemplo deste tipo.
Demanda
Figura 2.1 Demanda x Custo.
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A demanda varia entre um tipo e outro e como conseqüência cada caso apresenta 
custo produtivo unitário distinto. A Figura 2.1 ajuda a entender a relação entre demanda e 
custo para os diversos tipos de sistema produtivo. O por projeto tem baixa demanda e alto 
custo; o em massa apresenta elevada demanda e baixo custo. O sob encomenda é uma situação 
intermediária, com comportamento médio em demanda e custo.
2.3 O PROCESSO REPETITIVO EM MASSA NO CONTEXTO JIT
O contexto tradicional do PCP sugere uma previsão de vendas, para a partir de então 
iniciar o planejamento e indicar as necessidades que o processo requer, sejam de pessoas, 
equipamentos ou insumos, procurando maximizar o uso desses recursos. É nessa ótica que se 
inserem as empresas com processo repetitivo em massa.
A partir da previsão de demanda acontecem os comandos para que o processo se 
desenvolva, acionando os diversos setores produtivos, constituindo-se no start da produção. 
Os equipamentos entram em atividade, a partir do primeiro posto de trabalho. A proporção 
que cada um vai concluindo sua tarefa, o produto é direcionado ao posto seguinte, dando 
continuidade ao processo, até concluí-lo.
Essa é a forma tradicional do processo e é identificada como sistema empurrado, tal 
como mostrado na Figura 2.2 (a). Cada posto, ao concluir sua operação, empurra o produto 
ao posto seguinte, mesmo não sendo o melhor momento para tal. Isso gera acúmulo de 
produtos entre os diversos postos de trabalho, potencialmente com probabilidade de 
apresentarem problemas qualitativos. Quanto maior o número de itens nessa situação, maior a 
possibilidade de produtos fora da especificação e maior o lead time produtivo. Além disso, ao 
produzir o que havia sido previamente determinado, pode fabricar algo que o mercado não 
esteja precisando naquele instante.
14
Uma maneira de atenuar os problemas de coordenação e comunicação entre um posto 
e outro é através do sistema de produção JIT, ou sistema puxado. É assim chamado porque o 
último posto de trabalho é o primeiro a ser acionado na ativação do fluxo produtivo, reagindo 
a uma demanda real ou saída do produto (venda). Isso significa que o processo é usado para 
fabricar aquilo que o mercado deseja. A saída do produto é a senha para acionar o último 
posto, que por sua vez aciona o que lhe precede no fluxo, e assim por diante A Figura 2.2 (b) 
ajuda a entender o fluxo de um sistema puxado.
A operacionalidade do sistema puxado, ou sistema JIT, é feito pelo kanban, 
instrumento que possibilita atender a necessidade de um posto no momento exato e na 
quantidade desejada. Evita, assim, que produtos não requisitados naquele instante sejam 
disponibilizados sem que o processa esteja precisando, ou seja, sejam empurrados ao posto 
seguinte.
Valem ser transcritas algumas colocações de Tubino (1999, p. 71-74), que diz: os 
sistemas de produção JIT buscam continuamente o aumento de flexibilidade, seja pela forma 
estrutural de distribuição dos recursos em unidades de negócios focalizados, com células de 
fabricação e montagem operadas por funcionários polivalentes, seja pela diminuição dos lotes 
de produção a partir das reduções dos tempos de setups e eliminação das atividades que não 
agregam valor aos produtos, ou ainda, pela estabilização e sincronização das demandas dentro 
da cadeia produtiva. Sendo assim, o sistema JIT de puxar fornece, de uma forma simples, no 
curto prazo, flexibilidade de mix ao processo produtivo, pois os recursos só serão adicionados 
na medida em que a demanda por item realmente se efetivar.
Essa colocação deixa claro que a aplicação do JIT no processo repetitivo em massa 
encontra algumas barreiras, especialmente pela pouca flexibilidade presente neste tipo de 
processo. A dificuldade é acrescida pela continuidade entre os postos de trabalho, onde é 






Posto 1 Posto 2 Posto 3 Posto 4
Figura 2.2 Fluxo comparativo: produção empurrada x produção puxada.
Como a sistemática JIT não se aplica ao processo repetitivo em massa, fica aqui o 
registro como instrumento de comparação entre as duas formas de produção, encerando 
qualquer comentário adicional sobre esse tipo de processo.
2.4 O PCP E Á TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
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Em razão da grande pressão econômica porque passam as organizações, a busca 
contínua no melhoramento dos processos e a procura incessante a melhores resultados, tem 
sido a tônica a fazer parte em todos os seus planejamentos e controles. Os ganhos advindos 
com tal prática são medidos pelos índices de desempenho, desde os de pessoal até os 
tecnológicos, na procura por menores custos, tão necessários em qualquer atividade.
Dentro dessa ótica, as empresas buscam melhorias tecnológicas, agindo em todas as 
áreas. Mesmo que os benefícios, individualmente, sejam pequenos em cada uma, 
coletivamente, pela soma dos ganhos, pode significar muito para o todo da organização, 
refletindo em significativa economia. Daí a razão de nenhum ganho, por pequeno que seja, 
poder ser relegado a um plano secundário. Nesta visão, toda a cadeia de valor deve ser 
trabalhada a partir do desenvolvimento do produto, passando pela produção e pela logística de 
distribuição.
O trabalho de melhoria abrange tanto o lado operacional como o gerencial, a partir do 
planejamento - onde efetivamente deve começar qualquer atividade administrativa, até o seu 
controle.
O grande instrumento de mudança para alcançar a melhoria é a informática, não só 
por agilizar o processamento dos dados, mas por permitir ações gerenciais em menores 
tempos, por possibilitar acréscimo de produtividade, e, essencialmente, por buscar menores 
custos - que é o resultado de tudo isso.
A informática, que antes se restringia à substituição das máquinas calculadoras e às 
brincadeiras domésticas, hoje é imprescindível dentro da organização, seja pela oferta de dados 
gerenciais, pela interação com agentes financeiros, no contato com órgãos governamentais 
envolvidos com tributos, ou ainda com fornecedores, clientes, etc. É, portanto, uma presença 
viva dentro das organizações.
A Figura 2.3 sintetiza a ação gerencial sobre a informação, oferecendo uma visão 
geral desde a identificação das necessidades até a tomada de decisão.
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Figura 2.3 Fluxo gerencial da informação.
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Como as melhores respostas passam obrigatoriamente por um bom planejamento e um 
bom controle, isso já justifica o apoio crescente da tecnologia ao planejamento e ao controle da 
produção, como forma de obter resultados mais rápidos.
Claro que a tecnologia de informação é útil à empresa no seu todo, agilizando e 
integrando a organização. Não tem, portanto, característica específica associada ao processo 
repetitivo em massa. No caso aqui apresentado a ênfase é o próprio modelo, onde a informática 
é tópico essencial.
2.5 PLANEJAMENTO
Para as empresas industriais, planejar a produção não se constitui nenhuma novidade, 
muito pelo contrário, é algo aplicado com muita freqüência e há bastante tempo. A dúvida, 
nestes casos, reside no questionamento muitas vezes presente entre os executivos, e 
relacionado à forma como o planejamento é feito, aos meios utilizados para tal, a velocidade 
de resposta ao ser aplicado e, principalmente, no grau de assertividade.
O Planejamento produtivo pode ser realizado com visões distintas, voltadas ao curto, 
médio e longo prazo. Quando não realizado corretamente, se transforma num instrumento 
inócuo, sendo muitas vezes a razão de resultados operacionais insatisfatórios. Uma empresa 
que não fundamenta suas atividades em ações de planejamento, pode ser comparada a um 
barco à deriva, no meio do mar, ao sabor da direção dos ventos. Em algum lugar, com certeza, 
vai chegar, mas precisar sob que condições, e quando, é uma tarefa difícil de ser definida.
Para alcançar seus objetivos, o planejamento produtivo de empresas industriais requer 
informações de diversas áreas. Quem faz planejamento precisa :
• ter ciência da conjuntura econômica da região onde a empresa está inserida - se recessiva 
ou não;
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• conhecer o mercado de atuação e a tendência futura desse mercado - se crescente, estável 
ou decrescente;
• saber da disponibilidade de matéria-prima e insumos, principalmente relacionada com a 
quantidade - que deve ser compatível com o total a ser fabricado, como também com a 
qualidade - que deve estar em concordância com os padrões exigidos e,
• avaliar, especialmente, se os recursos disponíveis estão em sintonia com os objetivos.
Correia (1999, p.33) diz que o processo de planejamento deve ser contínuo e que, em 
cada momento, deve-se ter noção da situação presente, da visão do futuro, dos objetivos 
pretendidos e o entendimento de como esses elementos afetam as decisões que são tomadas no 
presente.
A avaliação do planejamento é feita a partir dos resultados conseguidos na prática, 
comparados com os números definidos e registrados antecipadamente, antes das atividades 
serem iniciadas. Aqui é necessário a existência de um padrão que sirva de base na avaliação. A 
empresa julga seus resultados a partir da comparação com suas metas. Isso pode ser facilmente 
associado a um motorista dirigindo numa estrada cujo limite de velocidade é 80 km/h.. Até 
este valor, o condutor está dentro das normas; ao superá-lo, porém, está fora do estabelecido e 
pode ser penalizado. Da mesma forma, a empresa pode sofrer danos se os padrões não forem 
atingidos.
Para que os assuntos aqui abordados possam ser melhor compreendidos, vários pontos 
conceituais serão registrados. A partir deles a execução de um plano será melhor desenvolvida.
O Planejamento é uma das partes que compõem as Funções Gerenciais, base na 
execução de qualquer tarefa, em qualquer empresa. Constituí-se na primeira etapa da tomada 
de decisão e ponto de partida a todas as atividades. Com ele a empresa antecipa a visualização 
de uma ação que ainda vai ocorrer e toma providências organizacionais para torná-la 
concreta. Quando isso é verdade, acontece também a distribuição do trabalho e a atribuição de 
responsabilidade às pessoas envolvidas. Dentre elas, a uma é dado o poder de comandar,
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cabendo-lhe a tarefa de formular alternativas e oferecer condições para que o trabalho possa 
ser executado de forma eficiente.
Quem comanda o planejamento precisa conhecer bem o ramo de atividade da 
organização a ser planejada, sob pena, em caso contrário, de correr sérios riscos ao formular 
metas difíceis de serem atingidas, ou então, de serem facilmente alcançadas. A organização, ao 
elaborar seu planejamento, necessita ter noções sólidas sobre a empresa, especialmente 
relacionadas ao mercado de atuação, fornecedores, corpo funcional, processo, custos e 
capacidade produtiva. Todos estes itens estão presentes no esquema da Figura 2.4, que oferece 
uma visão geral das informações necessárias ao desenvolvimento de um planejamento 
produtivo. Estão também associadas às ações que tomam a produção possível de ser 
concretizada.
A seguir um breve comentário sobre cada ponto destacado.
2.5.1 MERCADO DE ATUAÇÃO
Analisa especialmente qual a tendência do mercado atendido pela organização, com 
visão presente mas em consonância com a estratégia. Os consumidores não costumam ser fiéis 
a determinado produto ou serviço, mudando o comportamento sempre que algo lhe desperta 
maior interesse. Quem planeja precisa ficar atendo a estas alterações. Além disso, as mudanças 
tecnológicas são tão rápidas e crescentes que as empresas que não visualizam bem o que vem 
pela frente, estão sujeitas a tormentas e trovoadas. Quando a visualização não é feita a longo 
prazo, as conseqüências podem ser ainda piores. Um exemplo forte deste comportamento foi 
notado com indústrias que lidam com produtos usados em comunicação. Há cerca de quinze 
anos, as atividades empresariais registravam suas operações através de telex, um equipamento 
volumoso e que ocupava bom espaço no interior de escritórios. Não durou muito. Logo foi 
substituído pelo fax, de menor dimensão, fácil de lidar, mas que hoje não mais se encontra 
entre os itens mais úteis para os executivos. O fax foi rapidamente substituído pelo computador 
pessoal, levado principalmente pela rapidez em enviar e receber informação, usando internet, 
dando velocidade e agilidade aos contatos.
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Figura 2.4 Informações e ações que resultam num PCP.
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Indústrias que investiram num produto como o fax, há muito estão procurando 
diversificar suas atividades. Um ponto claro e importante, portanto, é não perder a visão de 
futuro e suas conseqüências. E isso vale para qualquer empresa, seja industrial ou não.
A globalização é outro fator a considerar. Com ela a concorrência é universal. 
Martins e Laugeni (1998, p.91) escrevem que a concorrência acirrada obriga as empresas a 
repensarem suas estratégias. Não há mais mercado cativo -  todos os países procuram 
comercializar seus produtos onde for possível. As redes de transporte, as tecnologias de 
comunicação, o apelo da competitividade forçam uma grande concentração de esforços para 
que os produtos tenham alta qualidade e preços competitivos.
2.5.2 FORNECEDORES
A relação das organizações com seus fornecedores não termina quando estes atendem 
os pedidos colocados ou quando aquelas quitam suas obrigações. É muito maior. Ambos 
vivem juntos os anseios e as dificuldades trazidas pela competitividade.
O abastecimento na quantidade necessária e na qualidade requerida é um ponto 
fundamental na convivência entre as partes, podendo se constituir no fator diferenciador entre 
um fornecedor e outro. Mas não se encerra aí. A velocidade e a flexibilidade no atendimento 
são pontos particularmente importantes. A velocidade é medida na brevidade de tempo entre a 
solicitação do pedido e o efetivo atendimento; a flexibilidade pela condição que o fornecedor 
tem em abastecer em quantidades variadas, dentro das necessidades operacionais, sem estar 
preso a quantidades mínimas ou limitadas. Neste contexto deve ser considerado o possível 
suprimento de insumos com especificações distintas das habituais e uma assistência técnica que 
ajude a empresa compradora nas suas necessidades produtivas.
A reciprocidade no entendimento entre fornecedor e cliente deve ser relevante e nunca 
esquecida. O abastecedor de insumos atende ao cliente no que lhe for solicitado, e este retribui 
garantindo volume de compra e fidelidade. Claro que o preço é acordado entre as partes, 
sendo comum situar-se abaixo do praticado pelo mercado, quando a parceria atinge sua 
plenitude.
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As relações entre empresa e fornecedor têm provocado a união deles ou têm gerado 
associação entre ambos. Tubino (1999, p. 163) escreve que no Japão é comum empresas 
possuírem, além de interesses comerciais, participação acionária nos fornecedores. Isso 
formaliza os vínculos de longo prazo, garantindo esforços mútuos para que os negócios 
prosperem.
2.5.3 CORPO FUNCIONAL
Para que o planejamento possa ser executado, a organização deve dispor de pessoas 
em condições de implementá-lo. Aqui entra a capacitação individual delas, medida pela 
formação acadêmica, pelo treinamento recebido e específico ao trabalho a ser desenvolvido, e 
pelo grau de profissionalismo apresentado.
Não faz tanto tempo em que as empresas eram cheias de pessoas, muitas vezes com 
algumas se juntando a outras para realizarem o trabalho que cabia a uma única. Hoje é notória 
a preocupação em reduzir o quadro funcional, fazendo um colaborador abraçar tarefas que 
antes eram de muitos, maximizando a utilização deste recurso. Para isso, no entanto, cada vez 
mais são empregadas pessoas capazes de desenvolver múltiplas tarefas, que agem sem receio 
de tomar decisões e assumir as conseqüências. Tubino (1999, p. 21) diz que nos sistemas 
modernos, a mão-de-obra é polivalente, podendo trabalhar em vários postos, exercendo 
atividades que antes eram atribuídas à mão-de-obra indireta, como manutenção preventiva ou 
inspeção de qualidade.
2.5.4 PROCESSO
Cada organização industrial, ao executar seu planejamento, o faz de forma particular, 
diferenciando de outras empresas, mesmo que do mesmo ramo de atividade.
A forma como são usados homens e equipamentos, ao juntar esforços para 
transformar matérias-primas em produtos, é o processo.
Quem planeja precisa conhecer, em todas as suas fases, como o produto é feito. Sem 
isso o plano não pode ser bem formulado e as ações sobre os meios de produção não
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acontecem eficientemente. A transformação de vários recursos em bens úteis e 
comercializáveis, é uma importante etapa da cadeia que vai do planejamento à colocação do 
produto no cliente. Sem ela a produção não acontece. A Figura 2.5 destaca o processo de 
transformação das matérias-primas em produtos acabados, com os respectivos meios de 
produção envolvidos.
Homens Equipamentos
Matérias Primas Processo Produtos Acabados
Tempo Insumos
Figura 2.5 O processo de transformação da matéria-prima em produto acabado.
2.5.5 CUSTOS
Os custos aqui abordados não se referem ao levantamento das despesas que vão servir 
de base à determinação do preço de venda. Servem como comparativo na escolha da melhor 
forma de executar um trabalho.
Quem lida com planejamento estabelece diversas opções para se chegar a um objetivo, 
e que são analisadas em todas as suas etapas. Uma delas, e principal, é o custo para 
operacionalizar a alternativa, pois cada uma exigirá nível distinto de recurso.
As empresas industriais têm duas maneiras para quantificar o custo de seus produtos:
25
• Forma monetária - calculando, numa moeda qualquer, o resultado dos gastos efetuados 
em todo o processo, abertos por tipo de meio usado (matéria-prima, mão-de-obra, e 
outros);
•  Forma não monetária - calculado pela emissão de índices, sem base monetária, e que 
representarão o consumo dos diversos meios usados. Esse índice é chamado de 
produtividade.
Martins e Laugeni (1998, p. 2) escrevem que a produtividade é a procura incessante 
por melhores métodos de trabalho e processos de produção, com o objetivo de se obter 
produtos com o menor custo possível. Dizem ainda (p. 10) que a produtividade é uma dimensão 
que deve estar presente em todas as ações da empresa, sob pena de perder competitividade. 
Todas as decisões devem ter uma relação beneficio/custo favorável, pelo menos a médio prazo.
Produtividade é uma medida de desempenho da empresa, representada pela relação 
entre a quantidade de produtos conseguidos e os recursos consumidos para tal. Traz a grande 
vantagem de não ser associada diretamente a dinheiro. Serve de base ao longo dos anos, não 
dependendo de correção em razão da existência de eventual inflação, fato que a comparação 
monetária exige quando feita em longos prazos.
Na fabricação de um produto se um índice indicar hoje que a produtividade da mão- 
de-obra é de 10 unidades por homem-hora e amanhã indicar 11, conclui-se logo que houve 
acréscimo de 10% na utilização deste recurso, independente do salário pago. Do mesmo 
modo, se hoje a indústria faz uma cadeira usando 1,0 metro de madeira e amanhã passa a 
consumir 0,95 metro na mesma cadeira, aconteceu economia de 5%. Ou seja, são índices que 
valem em qualquer época, permitem fácil comparação, independente do valor pago pelo 
recurso usado. Isso não ocorre quando a avaliação é monetária, onde valores distintos, em 
prazos diferentes, não significam necessariamente maior ou menor custo real.
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2.5.6 CAPACIDADE PRODUTIVA
A capacidade produtiva das empresas industriais diz o quanto ela é capaz de fabricar, 
atendendo as especificações exigidas pelos clientes. É a quantidade máxima de produtos 
possíveis de serem feitos e oferecidos ao mercado, num determinado período, pela utilização 
dos meios de produção disponíveis.
O planejamento deve resguardar essa capacidade. Nada pode ser feito além dos limites 
produtivos alcançados pelos diversos postos de trabalho. Se esse limite, usando todos os 
recursos, durante todo o tempo, é de 10.000 unidades mensais, por exemplo, o planejamento 
tem que respeitar tal número e nunca vai poder programar quantidade maior. Se tentar, não vai 
conseguir.
São dois os tipos de capacidade: a nominal e a efetiva. A nominal é a capacidade 
conseguida por um posto de trabalho quando nada interrompe sua atividade. É a capacidade 
produtiva obtida quando tudo ocorre cem por cento.
A capacidade produtiva efetiva é aquela conseguida já considerando interrupções no 
trabalho, impossíveis de serem evitadas. É a capacidade real do posto de trabalho e é aquela 
que irá quantificar os números que o planejamento terá como meta.
Slack et al (1997, p. 346) descrevem a capacidade efetiva como o máximo nível de 
atividade, de valor adicionado em determinado período de tempo, que o processo pode realizar 
sob condições normais de operação.
Percebe-se, portanto, que a capacidade efetiva é menor que a nominal. Há uma taxa 
que incide sobre a capacidade nominal para expressar a capacidade efetiva. Essa taxa é a 
eficiência.
A eficiência é uma medida de desempenho dos postos de trabalho, sendo um índice 
importante a ser identificado na empresa industrial, servindo de base na determinação da 
produção máxima a ser conseguida num período qualquer. E por lembrar desempenho, Tubino 
(1997, p. 40) menciona que, de forma geral, os principais critérios de desempenho da produção
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estão apoiados em quadro grupos: custos, qualidade, desempenho de entrega e flexibilidade. 
Custo e qualidade devem ser melhores que os da concorrência; prazo de entrega dos produtos 
(ou serviços) deve ser breve e confiável; e ser capaz de reagir, de forma rápida, a eventos 
repentinos e inesperados.
Além da quantidade física de produtos, a capacidade produtiva também pode ser 
medida pelo total de insumos consumidos. Isso é comum em empresas que fabricam produtos 
distintos, tornando difícil a identificação da capacidade, pela variedade de itens produzidos. 
Neste caso, o consumo total do insumo principal é adotado como medida de capacidade. Uma 
indústria siderúrgica, por exemplo, que fabrica diversos tipos de aço, ao invés de quantificar os 
diversos produtos, usa o montante de minério de ferro processado e transformado, coino sua 
medida de capacidade.
2.6 A DEMANDA
Não existe produção sem fundamentos que possibilitem visualizar alguns números 
futuros e sem ferramentas que permitam torná-los executáveis e passíveis de controle. Esses 
números compõem a demanda ou previsão de vendas e a partir deles a empresa se organiza 
para atingir suas metas em prazos definidos. As metas estão associadas aos objetivos, e para 
alcançá-las são formuladas as diretrizes, a hierarquização dos recursos e necessidades, a 
criação de rotinas e procedimentos, a forma de acompanhamento, a comparação dos 
resultados, a ação sobre os desvios e a união de esforços para integrar todas essas atividades.
O diagrama da Figura 2.6 dá uma idéia das atividades desenvolvidas pela empresa na 
elaboração, execução e controle do processo produtivo, aproximando as funções na busca de 
melhores resultados. Tem início com a estratégia traçada.
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Figura 2.6 - Diagrama de execução e controle do processo produtivo.
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Percebe-se que um ponto importante a ser considerado é a demanda do período. Ela 
vai ser trabalhada para que as metas sejam alcançadas.
A demanda é definida não só levando em conta a estratégia traçada pela empresa, mas 
também considerando a sua capacidade produtiva, o retomo econômico esperado e, 
obviamente, o poder de compra do mercado. A junção desses itens vai permitir quantificar o 
número a ser comercializado num período.
Caso a demanda não considere fatores como os acima indicados, precisa ser 
repensada. Afinal uma organização industrial não pode trabalhar para atender uma previsão de 
vendas que não satisfaça seus requisitos básicos: a capacidade produtiva máxima e a 
lucratividade. Além disso, o mercado deve ser capaz de absorver a produção executada. 
Qualquer falha nesta cadeia, principalmente se por período prolongado, pode representar perda 
difícil de ser recuperada.
A previsão de demanda é um instrumento valioso na definição do planejamento 
produtivo de indústrias com processo repetitivo, por conter informações referentes aos 
números de produtos a serem comercializados pela organização, num período qualquer, e que 
vai ter reflexo em todo o processo decisório.
Há uma série de definições a serem feitas no planejamento a partir da demanda, como 
os tipos de produtos que vão ser priorizados no momento de executar a produção, no quanto 
deve ser feito de cada um no período considerado, quais os setores produtivos que serão 
usados e com que utilização, e a necessidade requerida de insumos.
Se a previsão incluir demanda de longo prazo (estratégica), pode ainda apontar 
necessidade de implantação de nova tecnologia -  com conseqüente investimento futuro, como 
também ampliação de espaço físico e reforço no quadro efetivo de pessoal.
A previsão de demanda não só contribui para o planejamento produtivo, mas é 
também ponto importante para o planejamento da empresa como um todo, possibilitando 
definir a receita do período e a partir daí trabalhar o orçamento geral da organização.
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O normal é que a previsão de demanda seja quantificada com base em modelos 
estatísticos ou matemáticos, mas Petrônio e Laugeni (1998, p. 173) dizem não ser incomum vê- 
la identificada a partir de uma metodologia de trabalho clara e previamente definida.
Independente do modelo usado, importante é que a demanda seja quantificada e se 
faça transparente a ponto de indicar a venda periódica por tipo de produto. Deve ser confiável 
e expressar números que realmente orientem a empresa no seu planejamento produtivo.
Afora aquelas voltadas ao planejamento estratégico, as organizações costumam 
efetuar suas previsões com freqüência anual, cobrindo o exercício contábil. Atendem não só 
uma necessidade da área industrial, mas também, como foi dito, uma necessidade orçamentária. 
Devem ser revistas periodicamente.
Tubino (1997, p. 66) aponta pontos sobre os quais devem recair alguns cuidados 
quando da elaboração da demanda, destacando que quando mais dados históricos forem 
coletados e analisados, mais confiável será a previsão de demanda, e que quanto maior for o 
horizonte planejado, maior o risco de erros.
Isso justifica a necessidade de revisões periódicas. Por mais seguro que esteja o 
departamento que constrói a previsão, sobre ela sempre recairá alguma incerteza. O amanhã 
nem sempre reflete com fidelidade o que aconteceu no passado, nem os comportamentos 
futuros são facilmente identificados.
Várias são as formas usadas para quantificar a demanda de um período, mas todas têm 
um ponto em comum - são feitas com base nas vendas acontecidas no passado.
As técnicas de previsão podem ser desmembradas em qualitativas e quantitativas. As 
qualitativas são feitas ouvindo pessoas experientes e familiarizadas com os produtos e os 
respectivos mercados de atuação. As respostas dadas são compiladas, compondo um banco de 
dados que orientará a empresa.
As técnicas quantitativas usam modelos matemáticos para chegar aos números de 
demanda, apoiados em dados passados, registrados e guardados pela empresa.
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Este trabalho parte da demanda pronta, recebida de quem a elabora. Portanto, como 
as previsões são construídas não fazem parte do contexto aqui analisado.
2.7 O PLANO-MESTRE DE PRODUÇÃO -  PMP
Para a realização do planejamento produtivo em indústrias com processo repetitivo em 
massa, a demanda é o instrumento base. A partir dela os planos são traçados, iniciando com um 
plano-mestre, a partir do qual toda a produção vai ser norteada.
Quando a organização trabalha com um só tipo de produto, a falta de alternativas 
facilita o planejamento e o controle da produção. Quando, no entanto, eles são variados, o 
processo necessita de informações que orientarão as atividades, direcionando a produção ao 
tipo de produto necessário. Nestes casos o plano de produção tem início com a informação 
das metas de venda da empresa para um período qualquer, abertas por tipo de produto. Uma 
vez conhecido, este total dará origem ao plano de execução, possibilitando a obtenção do item 
que o mercado necessita.
Quando de longo prazo - um ou até cinco anos, o planejamento é estratégico. 
Quando, no entanto, é divido em metas a serem alcançadas em prazos menores, gera 
informações de orientação à produção e as atividades de suporte, entre as quais, a de 
suprimento. Essa etapa origina o plano-mestre de Produção - PMP, iniciando, a partir daí, a 
fase executiva, pelo dimensionamento de todos os meios produtivos a serem empregados. É 
feita a checagem da viabilidade ou não do plano, possibilitando retroação ou continuidade dele. 
Neste caso é elaborado o plano de curto prazo ou a programação da produção.
O plano-mestre de produção, segundo Tubino (1997, p. 26), está encarregado de 
desmembrar os planos produtivos estratégicos de longo prazo em planos específicos de 
produtos acabados para o médio prazo, no sentido de direcionar as etapas de programação e 
execução das atividades operacionais da empresa.
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2.7.1 O PROCESSO REPETITIVO EM MASSA E O PLANO-MESTRE DE 
PRODUÇÃO
O plano-mestre de produção (PMP) define a quantidade a ser produzida por período e 
quantifica as diversas necessidades, como os meios de produção e os insumos.
No processo repetitivo em massa, o PMP não é tarefa tão simples, mas também não é 
das mais difíceis, pois parte de situações conhecidas, pela padronização habitual dos produtos 
fabricados. Essa padronização implica também em fácil identificação das capacidades 
produtivas dos diversos postos de trabalho, dando ao profissional de planejamento e controle 
da produção melhores condições para quantificar e atingir seus objetivos.
Neste estágio, a maior dificuldade ao PMP é definir a eficiência dos variados postos de 
trabalho, pois são elas que vão identificar as capacidades efetivas, apontando o montante real 
de itens possíveis de serem fabricados num período qualquer. A dificuldade é crescente à 
medida que são buscados melhores índices de desempenho, e as eficiências ainda não 
atingiram números seguros para serem aplicados no planejamento e controle. Nesse caso, o 
procedimento mais comum é optar-se por desempenho mais conservador, tornando o 
planejamento-mestre atingível.
Outro fato que pode interferir no planejamento e controle da produção é o tempo 
definido para setup e manutenção preventiva. Quanto mais horas são usadas com estes fins, o 
tempo efetivo de trabalho é reduzido, implicando em capacidade produtiva final menor. O 
PMP deve, portanto, atentar bem a estas dificuldades, para que o resultado final do trabalho 
seja coerente com o que está estabelecido no plano.
2.8 DIMENSIONAMENTO DA PRODUÇÃO
Uma vez fixados os números da previsão de demanda, abertos por tipo de produto e 
com período de tempo definido, são enviados ao órgão que na empresa é responsável pelo 
planejamento e controle da produção. Nele a demanda é analisada e transformada numa
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previsão de produção. Os números da demanda dificilmente coincidem com os números da 
previsão de produção. Diferem porque a previsão de produção considera os estoques existentes 
no inicio do período e faz uma projeção do nível de estoque ao final dele.
O cálculo do total a ser fabricado é feito a partir da seguinte equação, considerado 
para um período qualquer: P = D - Ei + Ef, onde P é a produção a ser feita, D é demanda 
prevista, Ei representa o estoque existente no início, e Ef é o estoque projetado para o final, 
sempre em referência ao mesmo período.
O estoque final é dimensionado a partir da definição de um percentual de produtos - 
calculado sobre a venda do período, ou pela determinação de uma cobertura - feita em dias de 
estoque.
O exemplo a seguir esclarece melhor, considerando a demanda mensal de um produto 
como sendo de 1.000 unidades, a serem comercializadas em vinte dias úteis. Isso significa dizer 
que, em média, serão vendidos 50 produtos por dia. Se a empresa definir que deseja estoque 
final para cinco dias de cobertura, ela pretende terminar o mês com 250 unidades estocados, ou 
25% da demanda mensal.
A quantificação da produção do período, considerando estoque inicial de 150 
produtos, será de 1.100 unidades, resultado da soma algébrica de 1.000 - 150 + 250. É com 
base neste número que os meios de produção serão dimensionados.
2.9 DIMENSIONAMENTO DOS MEIOS DE PRODUÇÃO
Quem lida com planejamento e controle da produção, além de definir o montante a ser 
fabricado, é também responsável em dimensionar os meios a serem usados no processo, e sem 
os quais nada pode ser feito. Esse dimensionamento se materializa com a definição dos recursos 
a serem utilizados pela produção, sejam de pessoas, matérias-primas ou equipamentos.
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No curto prazo, normalmente, os equipamentos não variam. A capacidade dos 
existentes é o limite a ser alcançado pela produção. Adquiri-los é uma tarefa do planejamento 
de longo prazo, como decorrência da estratégia da empresa.
O número de pessoas, caso necessite de algum reforço, normalmente não se constitui 
problema nas empresas atuais, pela polivalência e versatilidade do seu corpo funcional. A 
incorporação de novas pessoas é feita deslocando a mão-de-obra treinada para funções mais 
exigentes, colocando os inexperientes em tarefas menos nobres.
Nesse nível de planejamento, portanto, o maior cuidado recai no dimensionamento das 
necessidades de suprimento, de forma a ter os materiais no tempo preciso e com a qualidade 
desejada. Querer garantir o abastecimento a partir de estoque excessivo é altamente prejudicial 
para a organização, principalmente por imobilizar capital possível de ser melhor aplicado.
Assim, a gestão de materiais tem se constituído num instrumento valioso dentro das 
organizações, estando nela depositada a função de comprar e controlar os insumos necessários 
à produção.
Com o uso de software, este trabalho fica facilitado, por apontar o momento 
apropriado de efetivar o suprimento, desde que a demanda real não varie muito em relação à 
prevista.
A área de suprimentos tem ganho cada vez mais importância, tanto por evitar 
acréscimo de custos -  colocando obstáculo à elevação no preço da matéria-prima e dos 
insumos, como pelas oportunidades de ganhos surgidos, especialmente nas parcerias firmadas. 
Nas indústrias com processo repetitivo em massa isso é bem evidente, pelo conhecimento 
antecipado dos volumes a serem consumidos, dando subsídios à concretização dos negócios.
Na empresa com processo repetitivo o dimensionamento das necessidades de insumos 
começa com a lista de materiais, também chamada de BOM, em razão do termo em inglês -  
bill o f  material. A BOM é o fundamento a apoiar não só a ação do planejamento dos recursos
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de manufatura -  MRP, mas o planejamento dos recursos de toda a empresa -  ERP {Enterprise 
Resource Planning).
Pode-se verificar que na Figura 2.6 o MRP está inserido como uma transição entre o 
plano-mestre da produção e a programação da produção, associado ao estoque, à BOM e à 
gestão de materiais. A BOM se constitui no montante de matéria-prima e insumos que se 
juntam para possibilitar a fabricação de cada produto.
O MRP é o dimensionamento dos materiais, levando em conta o total a ser produzido, 
quantificados com o uso da lista técnica.
Em resumo, concluí-se que as necessidades de materiais nascem com a BOM, mas só 
podem ser concluídas quando se conhece a previsão de produção. A partir dela a demanda de 
insumo é quantificada.
Assim como a demanda gera uma necessidade de produção, esta origina o montante 
de material a ser comprado, a partir da consideração do estoque disponível no início do período 
e do estoque desejado ao final dele.
Para que o suprimento ocorra sem problemas, o prazo de atendimento das compras 
deve ser compatível com as necessidades produtivas. Para tanto, o lead time de abastecimento 
deve ser levado em conta, como também considerado um estoque de segurança.
Neste ponto percebe-se uma forte identificação do processo repetitivo com o sistema 
empurrado de produção, pois segundo Tubino (1997, p. 104), empurrar a produção significa 
elaborar periodicamente, para atender o PMP, um programa de produção completo, da compra 
da matéria-prima à montagem do produto acabado, e transmiti-los aos setores responsáveis 
através da emissão de ordens de compra, fabricação e montagem. No próximo período de 
programação, em função dos estoques remanescentes, programam-se novas ordens para 
atender um novo MRP.
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2.10 A PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO
A partir dos números quantificados pelo PMP e que variam com a previsão de vendas, 
com os níveis de estoque no início do plano e os desejados ao final dele, é elaborada a 
programação da produção. Tubino (1997, p. 26) esclarece que com base no plano-mestre de 
produção e nos registros de controle de estoque, a programação da produção estabelece a 
curto prazo quanto e quando comprar, fabricar ou montar de cada item necessário à 
composição dos produtos finais.
O número definido como a produção a ser trabalhada no período, permite identificar, 
em todos os seus detalhes:
• tempo a ser gasto na execução das operações, quantificando as horas ocupadas por cada 
posto de trabalho;
• número de equipamentos a serem utilizados;
• total de homens-hora necessários ao desenvolvimento do trabalho, e por conseqüência, a 
quantidade de pessoas requisitadas;
• montante de matérias-primas e insumos requeridos.
A programação da produção é o plano de curto prazo. É a informação que segue aos 
centros produtivos e servirão de guia na execução dos trabalhos. A partir dela as matérias- 
primas são transformadas, originando o produto.
2.11 A EXECUÇÃO DA PRODUÇÃO
Uma vez definido o que fazer e com que material, a etapa seguinte é a execução do 
trabalho planejado, ou seja, acontece a transformação da matéria-prima em produto, auxiliada 
por equipamentos compatíveis, mão-de-obra treinada e informações adequadas. A junção 
eficiente de todos os recursos produtivos favorece a obtenção de produtos com qualidade, com
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forte contribuição à competitividade. Para isso, conforme registra Slack et al (1999, p. 57-59), é 
necessário fazer a coisa certa, com rapidez, em tempo para manter os compromissos com seus 
consumidores, estar em condições de mudar o que se faz para enfrentar circunstâncias 
inesperadas e fazer a coisa o mais barato possível.
A responsabilidade pelo atendimento das metas programadas é a forma como os 
produtos são feitos, a confiabilidade oferecida e a flexibilidade que o processo permite. 
Empresas com processo repetitivo em massa tem esse desempenho comprometido, 
especialmente pela pouca flexibilidade apresentada, mas nada impede de procurar fazer o 
produto certo, com rapidez, em tempo e a baixo custo. Aliás, a empresa que não buscar atingir 
estas características tem seu poder de competitividade bastante reduzido.
Aqui vale transcrever o que diz Plossl (1993, p. 12) para lembrar a importância do 
custo no processo: a perda de tempo é o crime mais atroz em produção. De todos os recursos é 
o único que não pode ser armazenado nem substituído. Aos gestores de produção vale a pena 
pensar nessa colocação.
Durante e após a execução do programa é feito um acompanhamento do processo 
produtivo sendo essa uma condição indispensável para identificar desvios no planejamento 
realizado.
2.12 O ACOMPANHAMENTO
O PMP gera um plano a ser cumprido periodicamente e a partir dele são realizadas as 
programações de produção diárias, revistas a cada novo dia. O somatório das produções diárias 
deve se aproximar bastante da produção prevista para o período. Para comprovar se isso 
realmente ocorre, um controle deve ser mantido, abrangendo todas as fases do processo - do 
abastecimento ao produto acabado, passando pela execução. Esse procedimento é comum a 
todas as empresas, com pequenas variações em função do tipo de processo de cada uma e do 
maior ou menor grau de importância atribuída a determinada característica. Se a organização
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tem seu processo repetitivo ou não, produz em massa ou em pequena escala, pouco importa. O 
controle deve ser uma prática contínua.
Moreira (1996, p. 9) diz que o sistema de controle é a designação genérica que é dada 
ao conjunto de atividades que visa assegurar que as programações sejam cumpridas, que 
padrões sejam obedecidos, que os recursos sejam usados de forma eficaz e que a qualidade 
desejada seja obtida.
Dentro das funções do PCP, o acompanhamento é a última fase. É realizada à 
proporção que o trabalho vai se desenvolvendo e ao final dele. Visa controlar todas as etapas 
da execução, comparando os dados colhidos com os estabelecidos no planejamento. Identifica 
desvios e oferece subsídios para a tomada de ações corretivas sempre que alguma anomalia é 
apontada.
Para que ocorra de forma eficiente, a técnica conhecida como “controle a curto 
intervalo de tempo” deve ser praticada, ou seja, quanto menos tempo é perdido na 
identificação dos desvios, melhor será para o processo. A demora implica em aumento das 
perdas e em desperdícios de recursos. Além disso, ao verificar que as metas são atingidas em 
pequeno intervalo de tempo - uma hora, por exemplo, isso garante a meta em qualquer 
múltiplo desse intervalo - um dia, uma semana, um mês, etc.
Vários são os métodos usados no acompanhamento e controle da produção, desde 
coleta de dados feita por pessoas que correm todo o processo, em intervalos de tempo bem 
definidos, até o uso de computadores, onde os dados são informados tão logo ocorram, 
permitindo acompanhamento permanente e possibilitando tomadas de decisão imediatamente 
após alguma ocorrência fora do plano.
Tubino (1997, p. 192) escreve que as empresas com produção em massa deverão 
privilegiar os itens de controle associados a custos.
Após concluída a programação, ela é executada, gerando o controle a partir daí. A 
programação, ao expressar o resultado do planejamento, contém, intrinsecamente, elementos
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que possibilitarão o controle. O acompanhamento produtivo de empresas com processos 
repetitivo em massa, como de uma outra qualquer, pode ser dividido em: controle da 
produção, controle da matéria-prima e insumos, controle da mão-de-obra e o controle de 
suprimento e abastecimento.
O controle da produção se preocupa em acompanhar o processo, comparar com o 
planejado e emitir índices de eficiência dos equipamentos; ao controle da matéria-prima e 
insumos cabe verificar as perdas destes materiais no decorrer do processo, emitindo números 
que registrem o desempenho destes recursos, a partir de um padrão estabelecido. Portanto, 
acompanhar a variação no consumo da matéria prima em relação a um padrão, seja a maior ou 
a menor, é o objetivo deste controle.
Controlar a mão-de-obra é medir o desempenho das pessoas ligadas ao processo, 
registrando a quantidade produzida por cada uma, na unidade de tempo -  normalmente uma 
hora. Numa empresa fortemente automatizada, estes índices perdem importância. Nela, o uso 
da mão-de-obra é pequeno, reduzindo o interesse do gestor no controle deste índice. Em 
empresas que tem no esforço humano um forte meio produtivo, medir a produtividade das 
pessoas passa a ser significativo, pelo custo elevado que a mão-de-obra representa para a 
organização.
Para que o processo se desenvolva sem problemas e a produção possa atingir sua real 
finalidade, a matéria prima também precisa ser controlada, principalmente na disponibilidade 
dela no momento devido. Este controle visa acompanhar o atendimento e consumo dos 
insumos, emitindo número que expresse o estoque disponível -  normalmente medido em dias 
de estoque.
O controle de insumos gera informação que permite suprir o processo do tempo 
correto, evitando ruptura na cadeia produtiva. O outro extremo também deve ser visto, ou seja, 
o estoque elevado é nocivo à organização, por imobilizar capital além do necessário. Aqui a 
filosofia JIT pode estar presente, se não na sua plenitude, pelo menos parcialmente, com o 
ajuste do montante de insumos às carências do processo.
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Todos estes controles são feitos com base no plano-mestre de produção, apoiados no 
conhecimento prévio dos índices de desempenho esperados para cada caso. Há números 
firmados para serem atingidos em cada hora de trabalho, em função das capacidades efetivas 
planejadas. A partir daí procura-se avaliar o todo, mensurando a utilização dos equipamentos e 
a eficácia no uso da mão-de-obra e dos insumos.
Em resumo, controlar é emitir índices que expressem o desempenho do processo, 
quantificar produção prevista e realizada, medir perdas, expressar números de eficiência dos 
postos de trabalho e enumerar produtividade dos insumos usados. Os números reais obtidos 
com a execução das tarefas são associados aos índices esperados e emitidos relatórios 
comparativos. Os possíveis desvios, então, são analisados.
Tal procedimento exige que os índices esperados sejam bem definidos para permitirem 
perfeita correlação com os índices mensurados na prática. Caso isso não ocorra, as análises 
podem apresentar resultados não conclusivos. Nesse sentido Goldratt (1997, p. 69) escreve que 
uma medida que não for definida com clareza é pior do que inútil.
2.13 CONSIDERAÇÕES
Este capítulo formulou uma idéia básica do PCP, a partir de uma visão acadêmica, 
enumerando as funções essenciais e necessárias ao planejamento e à avaliação da produção. 
Destaca os conceitos que diferenciam os variados tipos de produção. Desperta para a 
importância do controle -  a partir do qual os desempenhos operacionais são mensurados, do 
uso da tecnologia de informação como meio para agilizar o gerenciamento, da ajuda que o 
MRP fornece ao suprimento, principalmente em empresas do tipo aqui estudadas. Registra 
também opiniões distintas, associando as idéias de vários autores às colocações feitas neste 
trabalho.
No capítulo seguinte essa visão vai ser particularizada, com a abordagem de um 
modelo voltado a um planejamento e controle específicos.
CAPÍTULO 3
MODELO PROPOSTO
A s fábricas do futuro só vão ter dois operários: um homem e um cachorro. Função do homem: 
alimentar o cachorro; função do cachorro: não deixar o homem tocar nas máquinas.
Walter Block (Autor de “Defending the Undefendable ”)
3.1 INTRODUÇÃO
Neste capítulo o modelo será apresentado de forma genérica, visando desenvolver o 
planejamento e a programação da produção para fábricas com processo repetitivo em massa.
Trata-se de um modelo simples, fácil de ser implementado, principalmente por usar 
software de baixo custo e uso geral. É um sistema básico para indústrias situadas em regiões 
distintas, atendendo mercados diferentes.
Embora o planejamento estratégico seja o ponto inicial de qualquer planejamento bem 
fundamentado, como registrado em capítulo anterior, ele não é tratado no modelo. Aqui são 
vistos as questões de médio prazo (plano-mestre de produção) e as de curto prazo 
(programação).
Sua aplicação prática é ampla, podendo atingir indústrias de bebidas, de produtos 
alimentícios diversos, de produtos cerâmicos, de remédios ou qualquer outra que tenha sua 
produção apoiada em postos de trabalho sucessivos, compondo uma linha. Aliás, essa 
característica é uma vantagem na aplicação do modelo, pois torna o processo mais simples, 
facilitando o trabalho de planejamento, principalmente quando comparado com processo
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caracterizado por lote ou sob encomenda. Na produção em lote uma gama variada de produtos 
é fabricada, a produção não é repetitiva, não há sincronismo entre um posto de trabalho e outro 
e os estrangulamentos no processo são comuns. No sob encomenda a demanda é incerta e não 
dá para antecipar a produção.
O processo repetitivo em massa tem comportamento diferente dos anteriores, 
apresentando os seguintes pontos como características principais:
• Grandes demandas de uma variedade pequena de produtos;
• Processo produtivo focalizado por produto, com produção em grande escala;
• Necessidade de controles apenas nas pontas do sistema produtivo, ou seja, nas matérias 
primas e nos produtos acabados;
• Uma vez iniciado, o processo produtivo segue de forma linear até seu final, sem 
necessidade de seqüenciamento interno;
• Várias fábricas (ou pelo menos aquelas com potencial de fabricação semelhante) 
competem entre si, pela mesma produção;
•  Uso de estoques de produtos acabados em depósitos, junto às fábricas ou não, para 
melhor atender ao mercado consumidor;
• Utilização de mão-de-obra com baixo treinamento ou especialização.
Uma visão geral das etapas que compõem esse modelo é apresentada na Figura 3.1. 
Como pode ser visto nessa Figura, o modelo possui cinco etapas seqüenciais, quais sejam: 
previsão de demanda, plano de vendas, planejamento-mestre da produção, programação da 
produção e planejamento das necessidades de materiais (MRP). Essas etapas culminam com a 
emissão das ordens de compras, que serão enviadas aos fornecedores, e com a emissão das 
ordens de fabricação, que serão enviadas as diferentes fábricas do sistema produtivo.
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Figura 3.1 Visão geral do modelo de planejamento e programação proposto.
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Para a implementação do modelo proposto são necessárias algumas informações de 
apoio, como visto na Figura 3.1. Essas informações dizem respeito à estrutura dos produtos 
acabados (o que produzir), ao roteiro de fabricação desses produtos (como produzir), e as 
restrições produtivas de cada fábrica em particular (limites físicos), e servirão de entrada para a 
elaboração do planejamento-mestre da produção e da programação da produção.
A seguir cada etapa do modelo proposto será descrito e no próximo capítulo uma 
implementação prática será apresentada. A emissão de ordens de compra e a relação com o 
fornecedor não são tratadas neste trabalho. A indicação na Figura 3.1 serve como visão global 
do processo.
3.2 PREVISÃO DE DEMANDA
As indústrias com processo repetitivo em massa normalmente fabricam produtos de 
larga aceitação, atendendo supermercados, indústrias, farmácias ou distribuidores e atacadistas 
do mesmo segmento mercadológico. Esses mercados, comumente, apresentam demandas 
sazonais, de forma que as empresas produtivas precisam ter cuidado na elaboração da previsão 
de vendas. Por isso, embora trabalhem com demandas feitas para o ano todo, com revisões 
globais a cada três meses, costumam realizar ajustes ao final de cada mês, na demanda a ser 
praticada no mês seguinte, corrigindo eventuais distorções que possam comprometer o 
planejamento.
A responsabilidade na elaboração da previsão de demanda normalmente cabe ao 
marketing da empresa, que pelo acompanhamento de mercado, pelo controle exercido sobre ele 
e pelas ações para tomar o produto desejado, reúne as melhores condições para tal. Quando a 
empresa não dispõe de uma área organizada de marketing, a área comercial assume esse papel.
A previsão de demanda, por considerar números de estatísticas passadas, nem sempre 
repetidas no futuro, carrega consigo uma forte possibilidade de erro, pela quase impossibilidade 
de atingir em cheio os números das vendas que se realizarão efetivamente . Isso terá reflexos no 
planejamento produtivo na medida em que, para evitar ruptura no abastecimento de produtos
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acabados, se vê obrigado a elevar estoque acima da média normalmente estabelecida, visando 
corrigir possíveis distorções na demanda real em relação à demanda prevista.
A demanda é o ponto inicial do modelo e a partir dela as alternativas são estudadas. 
Nela devem estar mencionados os produtos a serem vendidos no período e os mercados a 
serem atingidos. Isso é essencial na definição da logística produtiva, ponto abordado no plano 
de vendas, a seguir.
3.3 PLANO DE VENDAS
O plano de vendas é a transformação da previsão de demanda em um plano de 
produtos que atenda as necessidades produtivas do período. Através dele as informações de 
marketing são adaptadas aos moldes do PCP, compondo as diretrizes seguidas por cada 
empresa. Por exemplo: a área comercial deseja o produto A no mercado X, mas na logística 
produtiva, por questões de custo, a área industrial pode definir a produção no local Y, sendo 
esta uma direção a ser seguida.
Outro fato: dois produtos podem apresentar, aos olhos de quem elabora a previsão de 
demanda, características de processos semelhantes, quando na verdade são bastante diferentes; 
ou ainda, podem parecer diferentes, quando efetivamente mudam um só detalhe, pouco 
interferindo no momento de ser executado. São particularidades que só aqueles que estão 
familiarizados com os pormenores do planejamento ou da produção vão saber distinguir.
Essas situações são exemplos que implicam mudanças nas alternativas do que cada 
empresa irá produzir, o que difere muito no que parece a princípio. Em outras palavras, o que 
parece simples pode não ser. Além disso nem tudo que o mercado quer pode ser atendido pela 
empresa naquele momento, ou, nem tudo que a empresa pode fazer é aceito pelo mercado. O 
plano de vendas esclarece bem esses pontos, por refletir a distribuição da produção a ser 
realizada por cada unidade fabril.
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Ideal é que sejam canalizados para cada unidade produtiva todos os produtos e 
embalagens consumidos pela região onde a fábrica está inserida e que esta tenha capacidade 
para tal. Porém, melhor do que ter capacidade ou produzir para o mercado mais próximo, é 
fabricar com o menor custo.
3.4 DADOS DE APOIO
Para que o planejamento e o controle possam ser desenvolvidos corretamente, a 
unidade responsável por este trabalho dentro da empresa, necessita dispor de informações que 
possibilitem identificar:
a) o que produzir;
b) como produzir; e
c) os aspectos físicos que limitam a produção.
Nada pode ser realizado sem que a empresa conheça o que será feito e como. Para que 
os recursos produtivos sejam reservados e bem utilizados em um trabalho qualquer, não é 
suficiente identificar e conhecer o produto que o mercado deseja, mas, principalmente, dotar a 
empresa de condições físicas para atender esse mercado.
O modelo considera algumas situações particulares:
1. Pode ocorrer que nem todas as indústrias disponham de condições técnicas para fabricar a 
variedade de embalagens exigidas pelo mercado; ou
2. Os locais onde estão as fábricas não oferecem a matéria-prima que cada unidade fabril 
necessita.
Existem, portanto, limitações a serem consideradas, constituindo-se em restrições que 
obrigam a um ajuste dos produtos, por fábrica, o que justifica a abertura da previsão de 
demanda por características dos produtos acabados, como sabor, tamanho e mercado. Com
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isso definido, elabora-se o plano-mestre, que se constitui no elemento suporte de todo o 
planejamento.
3.5 PLANEJAMENTO-MESTRE DA PRODUÇÃO - PMP
O planejamento-mestre da produção é a fase seguinte, após concluído o Plano de 
Vendas, normalmente realizado com periodicidade mensal. É nessa etapa que cada unidade 
fabril fica sabendo o que e quanto vai produzir, por item. A Figura 3.2 apresenta as etapas do 
PMP, apoiadas na estrutura dos produtos acabados (definindo o que produzir), no roteiro de 
fabricação (como produzir) e nas restrições produtivas. No plano-mestre as simulações são 
realizadas, em todas as suas etapas, até que ele se mostre viável.
O plano é viável quando existe compatibilidade entre o tipo e a quantidade de 
produtos com as produções de cada linha, considerando suas capacidades e restrições. Aqui é 
feita análise para saber se a demanda será atendida. Nesta etapa é avaliada a necessidade ou não 
de refazer o plano até então traçado, inclusive analisando possível transferência de produtos 
para outra unidade fabril.
Com o PMP fica definido, a partir da demanda, o produto a ser feito, a quantidade a 
ser fabricada, a unidade produtiva, as linhas a serem utilizadas e os respectivos níveis de 
ocupação - em função das horas-máquinas reservadas aos produtos. A Figura 3.3 representa 
uma planilha a partir da qual é dimensionado o tempo de execução de cada produto, 
totalizando as horas-máquinas a serem usadas por cada posto de trabalho. O PMP não pode 
prosseguir sem essa definição.
A Figura 3.3 permite identificar:
Coluna A - Produtos a serem fabricados;
Coluna B - Necessidade de caixas físicas que a fábrica precisa entregar à área comercial;
Coluna C - Estoque no início do período, em caixas físicas, e referente a cada produto;
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Figura 3.2 Visão detalhada do planejamento-mestre da produção proposto.
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Figura 3.3 Dimensionamento do montante a ser produzido e das horas-máquinas de trabalho 
por produto.
Coluna D - Dias de estoque cobertos pelo estoque inicial, levando em conta a previsão de 
demanda e os dias úteis de trabalho do período (cobertura em dias, do estoque inicial);
Coluna E - Média de dias de estoque para produtos acabados (cobertura desejada);
Coluna F - Estoque final previsto, considerando os dias médios de estoque, a. previsão de 
demanda e os dias úteis de trabalho;
Coluna G - A produção a ser feita no período, por produto;
Coluna H - A velocidade de trabalho de cada linha produtiva;
Coluna I - Horas necessárias de trabalho para que o total de cada produto seja concluído.
Ao se trabalhar com estes dados, principalmente com as horas-máquinas, encontram- 
se os níveis de ocupação ou utilização de cada setor, pela comparação com o tempo de 
trabalho do período. A Figura 3.4 é uma configuração que permite identificar a utilização das 
linhas, em qualquer unidade fabril. Nela são feitas simulações variadas de produção, alterando a 
jornada, os dias de trabalho, a velocidade produtiva das linhas e as respectivas eficiências. Os 
números obtidos são comparados com a demanda produtiva, avaliando, em seguida, o 
resultado.
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Figura 3.4 Definição do nível de ocupação de uma linha, em uma fábrica qualquer.
A Figura 3.4 identifica em cada coluna:
A - linha que realizará o trabalho;
B - tamanho da embalagem, em volume;
C -  velocidade nominal do posto de trabalho;
D -  quantidade de produtos existentes em cada unidade física comercializada;
E -  a parte superior indica a unidade fabril. A inferior registra a eficiência de trabalho 
esperada por linha;
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F -  jornada de trabalho;
G -  período (normalmente um mês) e os dias úteis de trabalho desse período;
H -  total de horas/mês efetivas;
I -  horas de setup/dia e de manutenção/mês e a produção horária efetiva;
(
J -  capacidade produtiva total do período, no tempo considerado;
K -  demanda prevista para o período;
L -  sobra da capacidade, se for o caso. Caso aponte número negativo, indica falta de 
capacidade da linha;
M - % de utilização do setor produtivo.
Todas essas informações são úteis e permitirão identificar a ocupação e o nível de 
ociosidade de cada posto de trabalho, associado a uma eficiência, dando ao gestor de produção 
subsídios para tomadas de decisão.
3.6 PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO
Uma vez consolidado o plano-mestre de Produção e atendendo ao plano de vendas, 
chegou o momento de definir a programação da produção. Mas o que diferencia o PMP da 
programação da produção? O plano-mestre é uma orientação macro para a produção, onde o 
planejamento é visto de uma forma geral, sem descer a detalhes do cotidiano. A programação 
da produção é uma visão mais detalhada e através dela o plano macro é transferido às linhas de 
fabricação, identificando o momento de início, prevendo seu término, analisando os estoques, 
definindo a seqüência a ser seguida e expressando todas as necessidades. É o plano do dia-a- 
dia.
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A Figura 3.5 apresenta a programação da produção de forma detalhada. Tem início 
com o plano-mestre de produção, passa pelo seqüenciamento, testa a viabilidade ou não, volta 
às simulações (se for o caso), e uma vez aprovado gera a ordem de fabricação dos produtos -  
por linha, por fábrica e por data, não sem antes rodar o MRP e identificar as necessidades de 
matérias-primas.
Em síntese, a demanda aciona o planejamento, que aciona a programação da 
produção. Essa tem dois componentes: um que faz girar o MRP após conhecidos os estoques 
dos diversos insumos, ativando os fornecedores de matérias-primas. E um outro que ativa os 
setores produtivos das diversas linhas, em todas as fábricas, conhecidos os estoques de 
produtos acabados.
Nela, novamente, estão inseridos os dados de apoio, como a estrutura dos produtos, o 
roteiro de fabricação e as restrições. Sem essas considerações o plano não ficará consistente.
Observa-se que essa visão é ampla, aplicada em empresas com características distintas, 
podendo ser enquadrada tanto em indústrias de alimentos, como de bebidas, ou de piso 
cerâmico ou qualquer outra que se apresente com característica de processo repetitivo em 
massa, com várias unidades fabris.
3.7 EMISSÃO DAS ORDENS DE PRODUÇÃO
A ordem de produção é o instrumento que faz chegar o plano aos diversos postos de 
trabalho, dando subsídios aos homens de linha para desenvolverem suas tarefas junto aos meios 
de produção. Nela estão contidas várias informações, de modo que as dúvidas surgidas durante 
a execução do trabalho possam ser tiradas através da leitura da ordem de fabricação. É 
direcionada a uma linha específica, contendo o produto e a quantidade a ser fabricada. Quando 
uma ordem ficar concluída, outra deve estar disponível para continuar o processo. Nenhuma 
linha ou setor produtivo deve ficar esperando por um planejamento não efetivado.
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Figura 3.5 Visão detalhada da Programação da Produção proposta.
54
Mas como a ordem de produção chega ao processo? Duas alternativas se apresentam 
como opção. A primeira é usando papel, onde uma planilha registrando todos os dados segue 
do PCP aos setores produtivos. A segunda opção é através de terminais, com 
microcomputadores colocados em pontos estratégicos, possibilitando consulta dos 
interessados. A primeira hipótese é voltada para empresas sem estrutura de informática, onde o 
papel ainda é um meio muito usado. A segunda é direcionada a indústrias dotadas de redes. 
Nestas, as planilhas elaboradas num ponto -  PCP, por exemplo, são lidas em qualquer ponto 
da organização, seja por gestores ou encarregados de produção.
Algumas empresas também usam as ordens de produção como meios de coletas de 
informação para custeio dos produtos. Quando isso ocorre, vários registros acontecem na fase 
de execução do trabalho, anotando a quantidade de produto efetivamente feita, o tempo gasto 
na sua realização, o material aplicado, os desperdícios acontecidos e o efetivo de pessoal 
usado.
O tipo ideal é o que considera essa situação, por achar que a quantificação do custo 
imediatamente após a conclusão da tarefa é uma prática salutar dentro das indústrias, 
permitindo análise das operações realizadas, comparando com o plano e com trabalhos 
anteriores.
Este trabalho não aborda a emissão das ordens de produção com muita profundidade. 
Apenas menciona e sugere opções.
3.8 PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES DE MATERIAIS
O abastecimento de matérias-primas e insumos é um fator importante dentro da cadeia 
de produção e sua ausência ou ineficiência pode trazer sérias conseqüências ao processo, 
comprometendo seriamente a produção e, consequentemente, a produtividade. Portanto, 
administrar materiais é essencial em qualquer empresa, seja industrial ou não, e o MRP muito 
tem ajudado nessa tarefa.
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O MRP é uma mecânica adotada para que as empresas visualizem suas necessidades 
de materiais, no tempo devido, usando informática. Para melhor entender pode-se considerar 
uma indústria que fabrica cadeiras e que cada unidade produzida consome 1 metro quadrado de 
madeira, 10 pregos, 20 parafusos, 0,2 litros de verniz e 5 lixas. Quaisquer quantidades de 
materiais fabricados ou comprados serão múltiplos destas unidades, ou seja, se a empresa vai 
produzir 100 cadeiras, suas necessidades de materiais serão o resultado das quantidades 
unitárias multiplicadas por 100. Para produzir este montante, vai precisar então de 100 metros 
de madeira, 1.000 pregos, 2.000 parafusos, 20 litros de verniz e 500 lixas. Assim, qualquer que 
seja o total de produtos acabados a serem fabricados, fica fácil identificar quantos materiais o 
processo vai consumir. Caso já disponha deste montante, nada precisa comprar. Se dispuser de 
parte dele, compra a diferença. Caso não queira ficar com estoque zero ao final do período, 
adquire algo mais além dessa diferença.
Para a empresa que faz produtos repetitivos em massa, em dias definidos, não é difícil 
quantificar suas necessidades de materiais e para quando. Basta explodir os produtos com 
fabricação programada, nos diversos insumos que compõem a lista técnica dos itens, somar e 
comparar com os estoques disponíveis.
Este modelo aplica o MRP, garantindo o material necessário ao processo, no tempo 
devido. Afinal o processo repetitivo em massa, com prazo de produção definido, reúne as 
melhores condições para uso e aplicação do MRP.
Uma vez definido o material necessário, a área de suprimento é acionada para 
providenciar a compra dos materiais.
A velocidade com que os negócios são feitos pelo setor de compras em muito 
contribui para que os fatos ocorram dentro dos requisitos corretos, como diz Slack(1999). A 
internet, por exemplo, tem se constituído numa ferramenta útil e eficaz, na medida em que 
agiliza os entendimentos entre as empresas, dando velocidade nas tomadas de decisão e por 
conseqüência, no atendimento das compras. Favorece também nos custos, por possibilitar 
contato direto com o fornecedor e eliminar intermediários.
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O contato feito via internet acontece da seguinte forma: a empresa que quer comprar 
informa na rede aquilo que deseja adquirir. O interessado em fornecer lê a rede e responde com 
uma cotação. A empresa recebe diversas cotações e escolhe aquela que melhor lhe convier, 
economicamente e tecnicamente, levando em conta especificações, preço, quantidade oferecida, 
prazo de entrega e de pagamento. No meio dos dois existe uma operadora da internet que 
recebe as informações de um lado e transmite ao outro. A Figura 3.6 ajuda a entender a 
operação. Os números indicam a ordem dos contatos, mas a operadora não tem trabalho 
manual para transferir os dados. São feitos automaticamente, bastando para tal existir cadastro 













Figura 3.6 Ciclo cliente x fornecedor, usando internet.
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Uma vez fechada a negociação, as compras são direcionadas às diversas empresas, 
para o devido suprimento dos processos produtivos, nas quantidades relacionadas.
O modelo apresentado, embora reconheça o ganho com o uso da internet, está apenas 
registrando sua importância, não se propondo a ir além disso, pois o enfoque aqui tratado é 
dirigido as atividades internas do PCP.
3.9 PRODUÇÃO, ENTREGA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA
Até aqui o modelo estabeleceu um plano e a correspondente programação da 
produção. Para tal conta com o abastecimento, no prazo devido, das matérias-primas a serem 
usadas. Se o prazo de suprimento dos insumos não for observado, o processo não pode seguir 
como planejado. Falha o plano e falham as metas.
Uma vez confirmada a entrega das matérias-primas, as ordens de fabricação são feitas 
em concordância com o plano definido, e repassadas às linhas produtivas. Estas executam os 
trabalhos que cabem a cada uma, aprontam os produtos, enviam ao estoque, onde são 
controlados. Daí seguem aos clientes.
Claro que a tarefa da empresa não termina por aí. Ela só está concluída quando o 
produto chegar ao consumidor final e este externar a satisfação por receber o produto certo, no 
volume solicitado e no tempo devido.
Aqui o ciclo se fecha. O planejamento foi feito, a programação realizada e executada, 
e o cliente abastecido e acompanhado. Ao final desse ciclo, a empresa produtiva cumpriu sua 
missão.
Isso é válido e necessário em qualquer modelo que a organização adotar, não só no 
aqui descrito. Sem a satisfação do consumidor a empresa correrá riscos de não ter 
continuidade, por não ver repetidos os pedidos até então colocados.
3.10 CONSIDERAÇÕES
A proposta aqui desenvolvida procurou oferecer aos gestores de indústrias uma 
alternativa simples de planejamento e controle da produção para empresas com processo 
repetitivo em massa..
O primeiro ponto definido foi a previsão de demanda, elaborada por alguém que 
conhece o comportamento do mercado e suas particularidades e levando em conta o histórico 
da empresa - especialmente as vendas no passado, mas sem desconsiderar as tendências futuras 
do seu ramo de atividade e a própria conjuntura econômica vigente.
Em seguida o plano de vendas estabeleceu um vínculo entre a previsão de demanda e 
as diversas fábricas, associando a produção de cada uma aos números de vendas, distribuindo 
os produtos segundo a capacidade de trabalho da fábrica e as eventuais restrições do sistema 
produtivo.
A abordagem seguinte se voltou ao planejamento-mestre da produção, com a análise 
das ocupações das variadas unidades fabris, considerando os dias úteis do período e as 
capacidades produtivas das diversas linhas. Isso permitiu obter as necessidades de horas- 
máquinas requeridas por cada setor e o nível de utilização de cada um, depois de fixada uma 
determinada eficiência de trabalho.
Na etapa posterior o modelo analisou o comportamento das linhas - quem estava com 
capacidade tomada ou quem estava ociosa, possibilitando decisões com base nestas 
informações.
Até este ponto o planejamento tinha uma visão macro, compondo o plano-mestre. A 
partir de então foi elaborado o planejamento da produção, definindo em qual dia cada produto 
era fabricado, em que quantidade, resguardando a real necessidade de cada produto e a 
capacidade produtiva dos postos de trabalho. O modelo propôs ainda o cálculo do 
carregamento diário de cada linha, analisando detalhadamente os estoques e o sequenciamento 
diário das linhas. Com esse conhecimento, partiu-se para as providências de suprimento, via
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MRP, visando o abastecimento do processo em todas as suas carências de suprimentos e na 
emissão das ordens de produção que efetivarão o plano desenvolvido.
Completada a exposição do modelo teórico, no próximo capítulo ele vai ser aplicado 
numa empresa produtora de refrigerantes, para avaliar suas afirmações.
CAPÍTULO 4
APLICAÇÃO PRÁTICA DO MODELO PROPOSTO
As máquinas, um dia, talvez venham a pensar. Mas nunca terão sonhos.
Theodor Heuss (Político alemão)
4.1 INTRODUÇÃO
Neste capítulo será feita uma aplicação prática do modelo genérico descrito no 
capítulo anterior.
A empresa escolhida está situada no Nordeste brasileiro, com quatro fábricas 
espalhadas pela região. É do ramo de bebidas e opera envasando refrigerantes. Além das 
unidades produtivas conta ainda com três depósitos de distribuição, cobrindo locais mais 
distantes dos centros fabris.
Para atender toda a região emprega cerca de 1.500 funcionários, distribuídos entre os 
órgãos administrativos, financeiro, comercial e industrial, estando nos dois últimos o maior 
contingente destas pessoas.
As unidades produtivas estão situadas nas cidades de Teresina, Fortaleza, Salvador e 
Vitória da Conquista e os depósitos ficam em Natal, Feira de Santana e Ilhéus.
Em capacidade, a maior de todas é a empresa localizada em Fortaleza, contendo cinco 
linhas produtivas. As menores são as unidades de Teresina e de Conquista, com apenas uma 
linha cada. Salvador tem três setores de produção.
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A tabela da Figura 4.1 sintetiza o número de linhas de todo o grupo, totalizando dez 
setores produtivos. Expressa também o volume máximo possível de ser fabricado por período, 
considerados em litros de bebida por hora.
Fábrica Local Identificação 
da unidade














1 Fortaleza FOR 5 67.000 11 275 25
2 Salvador SAL 3 63.200 3 96 32
3 Teresina TER 1 5.800 1 30 30
4 V. Conquista VIQ 1 5.800 1 29 29
Figura 4.1 Linhas, capacidades e efetivo de pessoal das diversas unidades produtivas.
O planejamento e os controles produtivos são centralizados em Fortaleza, dispondo 
apenas de uma pessoa em cada fábrica, como elemento de apoio na obtenção de informações, 
especialmente visando o controle.
Na estrutura organizacional, o PCP (Planejamento e Controle da Produção) é ligado a 
uma Coordenação de Planejamento, a quem também está vinculada a área de suprimento da 
organização. Isso facilita o trabalho, conferindo alta operacionalidade ao sistema.
A Figura 4.2 oferece uma visão organizacional, situando o PCP na estrutura 
administrativa industrial da empresa. Observa-se que a Coordenação de Planejamento é um 
órgão que presta assessoria ao Diretor Industrial e que o PCP não exerce um comando direto 
sobre as linhas de produção.
Mesmo não tendo uma ação direta sobre os setores produtivos, as pessoas que lidam 
com o planejamento têm um forte conhecimento sobre o processo, ratificando o que foi visto 
no item 2.5 do Capítulo 2.
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Figura 4.2 O PCP na estrutura organizacional da empresa.
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A empresa onde o modelo foi aplicado caracteriza-se por possuir um sistema de 
produção repetitivo em massa com um processo simples. Ele tem início com a dissolução do 
açúcar em água aquecida, após o que segue para uma bateria de filtros, onde algumas 
impurezas presentes no açúcar são eliminadas. Depois disso a solução é bombeada para um 
tanque apropriado, onde são adicionados o suco e as essências correspondentes ao sabor 
fabricado, passando em seguida por uma homogeneização. Feito isso, a bebida troca calor, 
baixando a temperatura para facilitar a absorção do gás carbônico (C02), condição para que a 
bebida seja classificada como refrigerante.
Concluída essa etapa, a bebida segue aos setores produtivos, onde as embalagens são 
envasadas. Na Figura 4.3 pode-se visualizar, de forma simplificada, o processo como aqui 
descrito.
Para chegar ao estágio final, contudo, vários insumos são utilizados. Os principais são: 
açúcar, suco de frutas, essência, elemento filtrante, C02, garrafa de vidro e de PET, tampa 
metálica e de plástico, lata, película envolvedora e caixa de papelão.
Vê-se assim que a empresa tem seu processo nitidamente enquadrado como sistema 
repetitivo em massa. Não fabrica muitos produtos, a demanda é elevada, o controle acontece 
basicamente nas pontas (matéria-prima e produto acabado), os postos de trabalho são 
sucessivos e após iniciado, o fluxo é contínuo.
Todas as indústrias do grupo apresentam fluxos produtivos semelhantes e a Figura 4.4 
registra como o planejamento e como a programação são concretizadas em todas elas. O 
modelo aqui descrito tem sua origem no modelo genérico apresentado na Figura 3.1 do 
capítulo anterior, destacando-se na Figura 4.4 a inclusão de todas as unidades produtivas 
envolvidas na aplicação prática.
Na prática, as etapas da Figura 4.4 estão associadas às planilhas que operacionalizam 
o modelo proposto no capítulo anterior. Na Figura 4.5 são indicadas as planilhas empregadas 
na aplicação prática do modelo e como elas estão relacionadas entre si. Tudo começa com a 
planilha previsão de demanda, que anota os produtos a serem vendidos num período qualquer.
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Figura 4.3 Fluxograma simplificado do processo produtivo.
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Figura 4.5 Fluxo de comunicação entre as diversas planilhas do modelo.
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Essa primeira planilha, após análise das restrições do sistema produtivo, irá gerar a 
planilha plano de vendas. De posse da planilha plano de vendas realiza-se o planejamento- 
mestre da produção montando as planilhas produção, utilização e Resumo (FOR, SAL, TER e 
VIQ). Na seqüência do modelo proposto é feita a programação da produção por intermédio 
das planilhas tempo, produzir e comparativo (FOR, SAL,TER e VIQ). No decorrer da 
apresentação do capítulo, cada planilha empregada no modelo de planejamento e programação 
da produção será detalhada.
A seguir, dentro da dinâmica do modelo apresentado na Figura 4.4, cada uma das 
etapas propostas será detalhada quanto a sua aplicação prática na empresa estudada.
4.2 PREVISÃO DE DEMANDA
A primeira etapa do modelo proposto é a previsão de demanda. Como o modelo foi 
aplicado numa indústria onde diversos sabores de bebidas são fabricados em tamanhos 
distintos, essa informação deve fazer parte da previsão de vendas. O quadro da Figura 4.6 
destaca a nomenclatura usada, identificando o produto e a embalagem correspondente, a partir 
da produção dos sabores cola, laranja, uva, limão, guaraná e soda, envasados em tamanhos 
diferentes contendo 300, 350, 600, 1.000, 1.500 e 2.000 ml, em embalagens de vidro, lata ou 
PET, acondicionados em caixas ou pacotes com determinado número de embalagens. A tabela 
da Figura 4.6 especifica melhor, esclarecendo os produtos constantes no planejamento. 
Observa-se que as embalagens de vidro são acompanhadas da letra V, as de PET da letra P e as 
de lata da letra L.
A separação da embalagem em caixas ou pacotes se refere ao acondicionamento dos 
produtos em caixas de papelão ou envolvidos por um filme plástico rígido e termo-encolhível.
A leitura da Figura 4.6 diz que a empresa pode fabricar produtos como o BEGU 300 
V, que se trata de uma bebida sabor guaraná, no tamanho 300 ml, em vidro; ou o produto 
BELA 600 P, sabor laranja, no tamanho 600 ml, em embalagem PET. A tabela da Figura 4.7
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enumera alguns dos diversos produtos possíveis de serem fabricados, indicando também o 















300 ml V Vidro 24
600 ml P PET 12
1.000 ml P PET 6
1.000 ml V Vidro 6
1.500 ml V Vidro 6
2.000 ml P PET 6
350 ml L Lata 24
Figura 4.6 Nomenclatura dos produtos, destacando sabores, volumes, tipos de embalagens e 
quantidade de embalagens por caixa.
Código Especificação
BEGU 300 V Bebida sabor Guaraná, caixa com 24 garrafas de vidro, cada uma contendo 
300 ml
BELA 600 P Bebida sabor Laranja, pacote com 12 garrafas PET, cada uma contendo 
600 ml
BEUV 1.000 P Bebida sabor Uva, pacote com 6 garrafas PET, cada uma contendo 1.000 
ml
BECO 1.500 V Bebida sabor Cola, caixa com 6 garrafas de vidro, cada uma contendo 1.500 
ml
BELI 2.000 P Bebida sabor Limão, caixa com 6 garrafas PET, cada uma contendo 2.000 
ml
BESO 350 L Bebida sabor Soda, caixa com 24 latas, cada uma contendo 350 ml
BECO 1.000 V Bebida sabor Cola, pacote com 6 garrafas de vidro, cada uma contendo 1.000 
ml
Figura 4.7 Especificação dos diversos tipos de embalagens.
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Levando-se em conta a estrutura das planilhas desenvolvidas para o modelo proposto, 
a previsão de demanda deve ser apresentada em formato compatível com as demais planilhas, 
registrando todos os produtos, com suas respectivas nomenclaturas e quantidades a serem 
vendidas no período. Assim, conforme visto, ao se especificar BECO 2.000 P, significa que a 
previsão está indicando a necessidade de vender bebida sabor cola, com conteúdo 2.000 ml, 
envasada numa embalagem PET. Mas isso ainda não é suficiente. Além da quantidade a ser 
vendida precisa apontar para qual mercado se destina, pois essa informação é quem vai 
direcionar o produto à indústria cuja fabricação indicar o menor custo, considerando os custos 
operacionais e de logística.
A estrutura da planilha previsão de demanda, portanto, deve ser clara o suficiente para 
especificar o mercado a ser atendido. A tabela da Figura 4.8 indica como a estrutura da planilha 
previsão de demanda é montada pela área de marketing ou comercial da empresa, apontando os 
produtos e os diversos locais de comercialização.
Para facilitar o trabalho, cada local está sendo associado a uma sigla, indicada pelas 
iniciais da grafia de cada um. Assim, Fortaleza está sendo chamada de FOR, Natal de NAT, 
Salvador de SAL, Vitória da Conquista de VIQ, Feira de Santana de FSA e Ilhéus de ILH. A 
coluna Outros é para o registro dos números de vendas destinados a eventuais clientes fora do 
grupo.
4.3 PLANO DE VENDAS
A segunda etapa do modelo proposto consiste em transformar as informações da 
previsão de demanda em um plano de vendas voltado para o planejamento da produção. Na 
aplicação prática esses dados estão na planilha chamada de plano de vendas, que resume a 
demanda por local, em caixas ou pacotes, importando da planilha previsão de demanda os 
números previstos para serem comercializados no período. Em quantidade a ser fabricada, nada 
muda entre as planilhas previsão de demanda e plano de vendas. A diferença é que na planilha
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FORTA TERESINA NATAL CON SALVA F. ILHEUS OUTROS
LEZA QUISTA DOR SANTANA
BECO 300-V 142.793 70.166 60.139 44.012 72.697 86.194 34.739
BELA 300- V 12.360 12.432 9.156 9.171 8.902 9.918 5.113
BEUV 300- V 4.050 3.567 1.362 213 1.741 1.371 1.008
BELI 300 - V 5.377 1.596 1.238 1.158 3.163 3.658 1.471
BEGU 300 -V 5.856 2.060 1.558 1.206 6.800 2.754 2.220
TOTAL 170.436 89.821 73.453 55.760 93.303 103.895 44.551 -
BECO 1.500-V 22.492 4.213 13.048 -
BELA 1.500-V 1.294 560 -
BECO 1.000-V 65.817 16.455 11.942
TOTAL 23.786 65.817 4.773 16.455 13.048 - 11.942 -
BECO 2.000 -P 423.395 107.080 119.752 42.749 148.777 73.005 44.585
BELA 2.000 -P 61.897 22.932 24.866 9.762 35.918 17.850 ~ 9L5Î21
BEUV 2.000 - P 26.980 6.865 10.965 1.292 19.464 4.135 1.870
BELI 2.000- P 6.805 1.516 3.770 1.199 11.658 4.200 1.687
BEGU 2.000 - P 10.602 1.830 3.915 4.320 35.849 4.217 5.310
BESO 2.000 - P 17.274 5.037 4.630 2.401 20.867 4.616 3.597
TOTAL 546.953 145.260 167.898 61.723 272.533 108.023 66.561 -
BECO 1.000 - P 22.024 - 12.080 - 19.378 19.596 - -
BELA 1.000 - P 2.627 - 1.483 - 1.503 1.363 -
BEUV 1.000 - P 1.446 - 1.090 - 1.915 1.255 - -
BELI 1.000 - P 1.287 - 922 - 2.188 984 - -
BEGU 1.000 - P 1.890 - 1.532 - 1.965 1.051 - -
BESO 1.000 - P 1.548 - 980 - 1.632 1.038 - -
30.822 - 18.087 - 28.581 25.287 - -
BECO 350 - L 110.276 30.309 53.422 18.731 88.383 30.735 22.211 46.950
BELA 350 - L 16.839 6.153 7.662 5.232 10.445 5.688 5.583 12.450
BEUV 350 - L 9.362 2.553 4.291 1.720 4.162 1.225 771 9.021
BELI 350 - L 4.832 1.123 2.491 1.324 5.486 2.195 1.261 4.851
BEGU 350 - L 17.501 3.962 5.405 2.173 19.628 5.335 3.491 2.365
BESO 350 - L 5.681 1.881 4.593 1.487 7.631 2.897 1.844 1.254
TOTAL 164.491 45.981 77.864 30.667 135.735 48.075 35.160 76.891
BECO 600 - P 220.996 21.397 39.420 11.659 23.305 21.055 12.230
BELA 600 - P 16.808 4.299 5.088 1.741 3.912 2.602 1.979
BEUV 600 - P 5.925 1.613 2.022 1.195 1.835 1.675 981
BELI 600 - P 2.562 1.311 1.373 1.301 1.662 1.602 649
BEGU 600 - P 6.390 2.479 2.423 1.701 6.419 1.700 1.432
BESO 600 - P 2.600 1.682 2.177 1.555 2.839 1.135 969
TOTAL 255.281 32.781 52.503 19.152 39.972 29.769 18.240 -
TOTAL P/CENTRO | 1.191.7691 379.6601 394.S78| 183.7571 583.172| 315.049[ 176-453| 76.891
Figura 4.8 Exemplo da previsão de demanda.
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plano vendas a estratégia de produção começa a ser definida, indicando em qual fábrica será 
produzido o total a ser vendido por cada unidade de distribuição, seja pela consideração do 
menor custo (calculado a parte), ou pela incapacidade da indústria de atender a sua demanda 
regional.
A Figura 4.9 registra o formato da planilha plano de vendas, que expressa de forma 
aberta a previsão de demanda de todas as unidades, sejam fabris ou não, e permite direcionar a 
produção para a unidade que melhor convier. Ao se colocar do lado direito dos números da 
previsão de demanda de cada produto, a sigla correspondente a uma fábrica, o montante 
indicado na previsão será transferido automaticamente à fábrica indicada, ficando essa 
produção sob responsabilidade dela.
O produto BEUV 300V a ser vendido por Fortaleza, por exemplo, é fabricado na 
unidade FOR, a quem cabe também atender a venda de Teresina e Natal. Da mesma forma, 
Salvador vai produzir a sua própria demanda e as demandas de FEI, VIQ e ILH.
4.4 DADOS DE APOIO
No tipo de indústria onde o modelo foi aplicado, o ideal é que seja canalizado para 
cada unidade produtiva todas as embalagens e produtos consumidos pela região onde a fábrica 
está inserida e que esta tenha capacidade para tal. Porém, nem todas as fábricas conseguem, 
por questões técnicas ou econômicas, fabricar a variedade de embalagens exigidas pelo 
mercado atendido por ela. Além disso, só existem fornecedores de embalagens PET em dois 
locais -  Fortaleza e Salvador, de forma que fica centralizado nas unidades destas duas cidades a 
produção de refrigerantes acondicionados nestas embalagens. A unidade de Fortaleza atende 
aos Estados do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, e a unidade de Salvador atende o mercado 
da Bahia
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NAT ILH OUTROS TOTAL I
BECO 300 V 142.793 FOR 70.166 TER 60.139 FOR 44.012 VIQ 72.697 SAL 86.194 SAL 34.739 VIQ 510.740
BELA 300 V 12.360 FOR 12.432 TER 9.156 FOR 9.171 VIQ 8.902 SAL 9.918 SAL 5.113 VIQ 67.052
BEUV 300 V 4.050 FOR 3.567 FOR 1.362 FOR 213 SAL 1.741 SAL 1.371 SAL 1.008 SAL 13.312
BELI 300 V 5.377 FOR 1.596 FOR 1.238 FOR 1.158 SAL 3.163 SAL 3.658 SAL 1.471 SAL 17.661
BEGU 300 V 5.856 FOR 2.060 FOR 1.558 FOR 1.206 SAL 6.800 SAL 2.754 SAL 2.220 SAL 22.454
TOTAL 170.436 89.821 73.453 55.760 93.303 103.895 44.551 - 631.219
BECO 1.500 V 22.492 FOR 4.213 FOR 13.048 SAL 39.753
BELA 1.500 V 1.294 FOR 560 FOR 1.854
BECO 1.000 V 65.817 TER 16.455 VIQ 11.942 VIQ 94.214
TOTAL 23.786 65.817 4.773 16.455 13.048 - 11.942 - 135.821
BECO 2.000 P 423.395 FOR 107.080 FOR 119.752 FOR 42.749 SAL 148.777 SAL 73.005 SAL 44.585 SAL 959.343
BELA 2.000 P 61.897 FOR 22.932 FOR 24.866 FOR 9.762 SAL 35.918 SAL 17.850 SAL 9.512 SAL 182.737
BEUV 2.000 P 26.980 FOR 6.865 FOR 10.965 FOR 1.292 SAL 19.464 SAL 4.135 SAL 1.870 SAL 71.571
BEU 2.000 P 6.805 FOR 1.516 FOR 3.770 FOR 1.199 SAL 11.658 SAL 4.200 SAL 1.687 SAL 30.835
BEGU 2.000 P 10.602 FOR 1.830 FOR 3.915 FOR 4.320 SAL 35.849 SAL 4.217 SAL 5.310 SAL 66.043
BESO 2.000 P 17.274 FOR 5.037 FOR 4.630 FOR 2.401 SAL 20.867 SAL 4.616 SAL 3.597 SAL 58.422
TOTAL 546.953 145.260 167.898 61.723 272.533 108.023 66.561 - 1.368.951
BECO 1.000 P 22.024 FOR 12.080 FOR 19.378 SAL 19.596 SAL 73.078
BELA 1.000 P 2.627 FOR 1.483 FOR 1.503 SAL 1.363 SAL 6.976
BEUV 1.000 P 1.446 FOR 1.090 FOR 1.915 SAL 1.255 SAL 5.706
BELI 1.000 P 1.287 FOR 922 FOR 2.188 SAL 984 SAL 5.381
BEGU 1.000 P 1.890 FOR 1.532 FOR 1.965 SAL 1.051 SAL 6.438
BESO 1.000 P 1.548 FOR 980 FOR 1.632 SAL 1.038 SAL 5.198
30.822 - 18.087 - 28.581 25.287 - - 102.777
BECO 350 L 110.276 FOR 30.309 FOR 53.422 FOR 18.731 FOR 88.383 FOR 30.735 FOR 22.211 FOR 46.950 FOR 401.017
BELA 350 L 16.839 FOR 6.153 FOR 7.662 FOR 5.232 FOR 10.445 FOR 5.688 FOR 5.583 FOR 12.450 FOR 70.052
BEUV 350 L 9.362 FOR 2.553 FOR 4.291 FOR 1.720 FOR 4.162 FOR 1.225 FOR 771 FOR 9.021 FOR 33.105
BELI 350 L 4.832 FOR 1.123 FOR 2.491 FOR 1.324 FOR 5.486 FOR 2.195 FOR 1.261 FOR 4.851 FOR 23.563
BEGU 350 L 17.501 FOR 3.962 FOR 5.405 FOR 2.173 FOR 19.628 FOR 5.335 FOR 3.491 FOR 2.365 FOR 59.860
BESO 350 L 5.681 FOR 1.881 FOR 4.593 FOR 1.487 FOR 7.631 FOR 2.897 FOR 1.844 FOR 1.254 FOR 27.268
TOTAL 164.491 45.981 77.864 30.667 135.735 48.075 35.160 76.891 614.864
BECO 600 P 220.996 FOR 21.397 FOR 39.420 FOR 11.659 SAL 23.305 SAL 21.055 SAL 12.230 SAL 350.062
BELA 600 P 16.808 FOR 4.299 FOR 5.088 FOR 1.741 SAL 3.912 SAL 2.602 SAL 1.979 SAL 36.429
BEUV 600 P 5.925 FOR 1.613 FOR 2.022 FOR 1.195 SAL 1.835 SAL 1.675 SAL 981 SAL 15.246
BELI 600 P 2.562 FOR 1.311 FOR 1.373 FOR 1.301 SAL 1.662 SAL 1.602 SAL 649 SAL 10.460
BEGU 600 P 6.390 FOR 2.479 FOR 2.423 FOR 1.701 SAL 6.419 SAL 1.700 SAL 1.432 SAL 22.544
BESO 600 P 2.600 FOR 1.682 FOR 2.177 FOR 1.555 SAL 2.839 SAL 1.135 SAL 969 SAL 12.957
TOTAL 255.281 32.781 52.503 19.152 39.972 29.769 18.240 447.698
TOTAL 1.191.769
P/CENTRO
379.660 394.578 183.757 583.172 315.049 176.453 76.891 3.301.329
Figura 4.9 Exemplo da plano de vendas.
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Existem, portanto, limitações a serem consideradas, constituindo-se em restrições que 
obrigam a um ajuste dos produtos, por fábrica, o que justifica a abertura da previsão de 
demanda por sabor, tamanho e mercado. Como apresentado no modelo proposto, estes dados 
de apoio quanto à estrutura dos produtos, os roteiros de fabricação e as restrições produtivas 
devem direcionar o planejamento da produção via adequação das informações geradas pelo 
plano de vendas.
Assim, deve-se ter cuidado para que haja um perfeito casamento entre as condições de 
cada unidade e o mercado a ser atendido, considerando as limitações físicas e o custo para 
colocar o produto em cada local de consumo. Por exemplo, na Figura 4.10 está marcado com 
“# “ as embalagens possíveis de serem fabricadas por cada unidade produtiva, independente de 
custo.
No item anterior, quando se mencionou a planilha plano de vendas, estas 
considerações foram levadas em conta, pelo direcionamento á cada fábrica da produção que 
melhor se enquadra nas restrições de equipamentos ou de custos.
FOR TER SAL VIQ
300 ml V # # # #
600 ml P # # #
1.000 ml V # #
1.000 ml P # #
1.500 ml V # #
2.000 ml P # # #
350 ml L #
Figura 4.10 Relação de embalagens que cada fábrica pode produzir.
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4.5 PLANEJAMENTO-MESTRE DA PRODUÇÃO
Antes de detalhar a aplicação prática da etapa de elaboração do plano-mestre do 
modelo proposto é interessante analisar como as planilhas estão relacionadas entre si. Como o 
conjunto delas é que vai permitir concretizar todo o planejamento, uma visão geral de 
funcionamento do sistema é apropriado neste momento. A Figura 4.5 apresentada no início do 
capítulo fornece essa noção, juntando, num só diagrama, todas as planilhas. Como já foi 
descrito, o diagrama tem início com a demanda recebida do Marketing, gerando então a 
planilha previsão de demanda. Essa, com os mesmos números, vai alimentar a planilha plano 
de vendas, contendo informações dos locais de produção. Daí surgem as planilhas produção 
(FOR, SAL, TER e VIQ), centralizando, por local, a produção que a logística produtiva 
reservou a cada indústria. Em seguida são geradas as planilhas utilização (FOR, SAL, TER e 
VIQ), registrando as utilizações das diversas fábricas, com os resultados sendo concentrados 
nas planilhas Resumos (FOR, SAL,TER e VIQ), concluído o plano-mestre de produção.
Na segunda parte do diagrama da Figura 4.5 está representada a programação, com as 
planilhas tempo (FOR, SAL, TER e VIQ) -  apontando as horas-máquinas totais, as planilhas 
produzir (FOR, SAL, TER e VIQ) -  indicando o montante de produção possível de ser feita 
com as horas-máquinas das planilhas tempo e no final as planilhas comparativo (FOR, SAL, 
TER e VIQ), onde é feito um comparativo da programação com as vendas previstas.
Como exemplo, as planilhas produção FOR e utilização FOR estão indicadas nas 
Figuras 4.11 e 4.12, respectivamente. Na planilha produção FOR, que centraliza o total a ser 
produzido pela fábrica de Fortaleza, é apontada também a previsão de vendas do local. Isso 
permite identificar o total da produção que vai atender sua própria demanda e a produção que 
vai atender a demanda de outras unidades. Isso pode ser observado claramente na previsão de 
demanda. Ela estima venda de 142.793 caixas de BECO 300 V em Fortaleza, conforme 
registrado na Figura 4.9, no entanto a Figura 4.11 diz que a fábrica vai produzir 202.932 
caixas. A diferença é para atender o depósito de Natal, cuja demanda vai ser atendida pela 
unidade fabril FOR, conforme registrado na Figura 4.9.
PRODUÇÃO
FOR Nov/00
Produtos Cxs.físicas LOCAL DE 
PRODUÇÃO
BECO 300 - V 202.932 FOR
BELA 300 - V 21.516 FOR
BEUV 300 - V 8.979 FOR
BELI 300 - V 8.211 FOR
BEGU 300 - V 9.474 FOR
TOTAL 251.112
BECO 1.500 —V 26.705 FOR
BELA 1 .500 -V 1.854 FOR
BECO 1.000-V
TOTAL 28.559
BECO 2.000 - P 650.227 FOR
BELA 2.000 - P 109.695 FOR
BEUV 2.000 - P 44.810 FOR
BELI 2.000 - P 12.091 FOR
BEGU 2.000 - P 16.347 FOR
BESO 2.000 - P 26.941 FOR
TOTAL 860.111
BECO 1.000 - P 34.104 FOR
BELA 1.000 - P 4.110 FOR
BEUV 1.000 - P 2.536 FOR
BELI 1.000 - P 2.209 FOR
BEGU 1.000 - P 3.422 FOR
BESO 1.000 - P 2.528 FOR
TOTAL 48.909
BECO 350 - L 401.017 FOR
BELA 350 - L 70.052 FOR
BEUV 350 - L 33.105 FOR
BELI 350 - L 23.563 FOR
BEGU 360 - L 59.860 FOR
BESO 350 - L 27.268 FOR
TOTAL 614.864
BECO 600 - P 281.813 FOR
BELA 600 - P 26.195 FOR
BEUV 600 - P 9.560 FOR
BELI 600 - P 5.246 FOR
BEGU 600 - P 11.292 FOR



















































































|TOTAL | | 2.144.125] | 1.191.769] | 20.297]
Figura 4.11 Exemplo da planilha produção FOR.
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Set up /  dia (h) 2
Manutenção / mês 
(h) =
24
Dias úteis 25FOR Nov/0
0
Tama Unid Horas Set up Manuten Horas cxs/h Capacidade previsão de Sobra
nho çao
Unha (m l) GPM p/cx. Eficiên p/dia Dias/ Horas Horas/ p/mês Efetivo cxs / mês vendas/mês
cia mes /dia mês
2000 120 6 80% 10,6 25 2 24 191 960 183.360 182.943 417
1 1000 100 6 80% 2,5 25 62,5 800 50.000 48.909 1.091
1500 100 6 80% 1,5 25 37,5 800 30.000 28.550 1.441
14,6
6
2 2000 200 6
6
85% 20,6 25 2 24 441 1700 749.700 677.168 75.532 90% 10
3 300 600 24 80% 14,6 25 2 24 291 1200 349.200 251.112 98.088 72% 20
4 600 280 12 85% 14,6 25 2 24 291 1190 346.290 340.565 5.725 98% 10
5 350 1.000 24 85% 14,6 25 2 24 291 2125 618.375 614.864 3.511
Figura 4.12 Exemplo da planilha utilização FOR.
A planilha utilização FOR indica o comportamento operacional da mesma unidade 
produtiva (no caso Fortaleza), apontando o nível de ocupação de cada linha.
Conforme pode-se ver na Figura 4.12, a linha 2 tem capacidade de 749.700 caixas 
físicas mensais mas a previsão de vendas só reserva 677.168 caixas para nela serem produzidas. 
Isso representa uma utilização de 90%, ou seja, a linha tem 10% de capacidade ociosa, 
considerando-se um período de 25 dias úteis de trabalho/mês, com 20,6 horas de trabalho/dia,
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com setup de 2 horas/dia, com 24 horas de manutenção/mês e a eficiência indicada de 85%. 
Pode-se observar também que as linhas 1 e 5 têm 99% de suas capacidades comprometidas, 
enquanto a linha 2 tem 90%.
Se os dias úteis de produção mudarem, a utilização da linha vai ser outra. Como 
também vai ser alterada ao se reduzir ou aumentar as horas de setup ou o período reservado à 
manutenção, ou ainda a eficiência de trabalho ou a velocidade da linha.
Assim, pode-se simular diversas situações, com a planilha acusando se a linha 
acompanha a venda estimada ou não e qual a ociosidade do setor ou o déficit produtivo no
período.
Esse mesmo raciocínio vale para todas as linhas de produção, como a 3 de Fortaleza, 
que apresenta 72% de ocupação. Tem capacidade produtiva de 349.200 unidades no período 
mas só está comprometida com 251.112 caixas.
As planilhas denominadas Resumo, objetivam, como o próprio nome sugere, sintetizar 
as informações do planejamento-mestre da produção, especialmente referentes ao nível de 
ocupação de cada linha produtiva, por local, a partir da comparação entre as demandas 
previstas e as capacidades, considerando os dias de trabalho e a jornada. A planilha da Figura 
4.13, que diz respeito a fábrica de Fortaleza, ajuda a entender sua finalidade. Ela não simula 
nada, pois não permite entrada de dados. Possibilita apenas visualizar a utilização de cada setor 
produtivo, sem o detalhamento de todas as variáveis tratadas na planilha da Figura 4.12.
Essa planilha permite também visualizar o tipo de produto que cada linha fabricará. 
Além disso, ao registrar o número de pessoas por posto de trabalho, ajuda no gerenciamento 
dos recursos humanos, pois qualquer tomada de decisão referente ao remanejamento de mão- 
de-obra, pode ser vista imediatamente, identificando a quantidade possível de deslocamento, 


























2 2000 P 20,6 749.700 677.168 90% 10
3 300 V 14,6 349.200 251.112 72% 20
4 600 P 14,6 346.290 340.565 98% 10
5 350 L 14,6 618.375 614.864 99% 8
Figura 4 .13 Exemplo da planilha Resumo FOR.
4.6 PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO
Enquanto o plano-mestre de produção se constitui no programa macro que procura 
maximizar o uso dos recursos produtivos da empresa, a programação da produção é o plano 
numa visão micrò, particularizando e detalhando todas as fases e necessidades do planejamento, 
preparando a indústria para a execução efetiva do trabalho. Aqui a definição do tempo é 
explícita, e cada item a ser fabricado receberá uma data de execução, programando, portanto, 
quando será produzido.
A programação da produção expressa, assim, o plano que servirá como base no 
desenvolvimento do trabalho junto às linhas, constituindo-se no principal elemento a orientar as 
atividades operacionais. E o elo que liga o planejamento produtivo ao processo.
Dentro da aplicação do modelo proposto, como visto na Figura 4.5, a programação da 
produção emprega três planilhas com fins bem definidos e assim identificadas :
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1. Planilhas tempo (FOR, SAL, TER e VIQ) - Com a finalidade de encontrar o tempo, em 
horas, necessário à fabricação de todos os itens programados e definir, ao longo do período, 
(um mês, normalmente), o dia (ou dias) em que cada produto será produzido. Os números
da produção são importados das planilhas produção (FOR, SAL TER ou VIQ),
!
dependendo da fábrica que se quer programar;
2. Planilhas produzir (FOR, SAL, TER e VIQ) - Têm a finalidade de transformar em unidades 
físicas fabricadas as horas alocadas para cada produto, permitindo quantificar o montante de 
itens a serem fabricados no período, fazendo um paralelo com o total programado;
3. Planilhas comparativo (FOR, SAL, TER e VIQ) - Estas planilhas verificam se os números 
programados estão em concordância com as necessidades da empresa, procurando enxergar 
possíveis faltas de produtos, ao longo do período, por programação incorreta.
A montagem das planilhas tempo (FOR, SAL, TER e VIQ) tem início com a 
elaboração dos dados apresentados na tabela de apoio da Figura 4.14, no caso para a fábrica de 
Fortaleza. Através dela é calculado o tempo total que a linha ficará ocupada com cada produto. 
Depois disso, esse total de horas vai ser aberto por dia, quando então fica definida a planilha 
tempo de cada fábrica. A planilha tempo FOR é apresentada na Figura 4.15.. Portanto, as 
Figuras 4.14 e 4.15 se complementam.
Na tabela de apoio da Figura 4.14, referente a linha 01 da fábrica de Fortaleza, as 
colunas apresentam as seguintes informações:
Coluna A - Produtos a serem fabricados, indicados tal como registrados na nomenclatura 
definida;
Coluna B - Necessidade de caixas físicas que a fábrica de Fortaleza precisa vender (trazida da 
planilha produção FOR, por produto);
Coluna C - Estoque no início do período, em caixas físicas, e referente a cada produto;
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BECO 1.500 V 26.705 3.729 3,5 7 7.477 30.453 800 38,07
BELA 1.500 V 1.854 815 11.0 30 2.225 3.264 800 4,08
30 800
BECO 1.000 P 34.104 10.126 7 4 7 9.549 33.527 800 41,91
BELA 1.000 P 4.110 2.981 18,1 30 4.932 6.061 800 7,58
BEUV 1.000 P 2.536 2.343 23,1 30 3.043 3.236 800 4,05
BELI 1.000 P 2.209 2.985 33,8 30 2.651 1.875 800 2,34
BEGU 1.000 P 3.422 2.958 2.1.6 30 4.106 4.570 800 5,71
BESO 1.000 P 2.528 1.915 18,9 30 3.034 3.647 800 4,56
BECO 2.000 P 30 960
BELA 2.000 P 109.695 8.995 2 1 4 17.551 118.251 960 123,18
BEUV 2.000 P 44.810 8.312 4 6 7 12.547 49.045 960 51,09
BELI 2.000 P 12.091 4.915 10,2 15 7.255 14.431 960 15,03
BEGU 2.000 P 16.347 8.536 13,1 15 9.808 17.619 960 18,35
BESO 2.000 P 26.941 8.350 7,7 7 7.543 26.134 960 27,22
SETUP - - - - - - 30,00
TOTAL 287.352 66.960 175 91.722 312.114 - 373,17
Figura 4.14 Dimensionamento do montante a ser produzido e das horas-máquinas de trabalho 
por produto.
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Coluna D - Dias de estoque cobertos pelo estoque inicial, levando em conta a previsão de 
demanda e os dias úteis de trabalho do período (cobertura em dias, do estoque 
inicial);
Coluna E - Média de dias de estoque para produtos acabados (cobertura desejada);
Coluna F - Estoque final previsto, considerando os dias médios de estoque, a previsão de 
demanda e os dias úteis de trabalho;
Coluna G - A produção a ser feita no período, por produto;
Coluna H - A velocidade de trabalho de cada linha produtiva ( em caixas / hora);
Coluna I - Horas necessárias de trabalho para que o total de cada produto seja concluído.
No estudo do caso apresentado, em função da demanda de cada item, foi definida uma 
cobertura desejada, em dias, a partir dos seguintes intervalos:
• Vendas acima de 80.000 caixas / mês - 4 dias de estoque;
• Vendas entre 20.000 e 80.000 caixas / mês - 7 dias de estoque;
• Vendas entre 10.000 e 20.000 caixas / mês -15 dias de estoque;
•  Vendas menor que 10.000 caixas / mês - 30 dias de estoque.
A planilha tempo FOR da Figura 4.15, é uma extensão, para todas as linhas da unidade 
de Fortaleza, dos números apresentados na tabela de apoio da Figura 4.14 para a linha 1. 
Enquanto os dados da Figura 4.14 tratam das horas totais, os da Figura 4.15 expressam em 
horas-máquina/dia o tempo de trabalho a ser gasto com cada produto, ao longo do período.
Como pode-se ver na planilha tempo FOR da Figura 4.15, para o produto BECO 1500 
V estão sendo apontadas 14,6 horas de trabalho para os dias 02 e 09, 6,6 horas para o dia 21 e 
3,0 horas para o dia 23, totalizando 38,8 horas de trabalho, enquanto que na tabela de apoio da 
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Pode-se notar que na linha 1 as prioridades de fabricação recaem sobre os produtos 
cujo estoque inicial apresenta menor cobertura (coluna D da Figura 4.14). No caso 
apresentado, os primeiros produtos a serem fabricados são BELA 2000 P e BECO 1500 V, 
cujos estoques iniciais apontam para 2,1 e 3,5 dias de cobertura. O produto BELI 1000 P, por 
apresentar estoque com cobertura superior a 30 dias, não merece maior cuidado, podendo sua 
fabricação ficar para os últimos dias do período.
A Figura 4.16 representa a planilha produzir FOR da unidade fabril de Fortaleza, 
indicando as quantidades diárias a serem fabricadas por cada linha, no período, obtidas pela 
multiplicação das horas da planilha tempo FOR pela capacidade efetiva horária de cada linha. 
Observa-se que os primeiros itens a serem fabricados são exatamente BELA 2000 P -  dia
01.11, e BECO 1500 V - d i a  02.11
Assim, tem-se as quantidades programadas de unidades a serem produzidas em cada 
dia, para todos os produtos, e o montante total do período (um mês), possibilitando a 
comparação entre as unidades previstas no plano-mestre e as realmente programadas.
Pode-se observar que a planilha utilização FOR da Figura 4.12 apontava a 
necessidade de 14,6 horas/dia de trabalho efetivo para a linha 1 da fábrica de Fortaleza. Isso 
eqüivale a dois turnos de 8 horas, desconsiderando os intervalos para refeição. Como estava 
sendo previsto 99% de utilização, sem considerar os estoques iniciais e finais, é possível que 
esse planejamento extrapole os 100% de capacidade da linha, caso o estoque final desejado seja 
maior que o inicial. Na tabela de apoio da Figura 4.14, percebe-se que o estoque final total de 
91.722 caixas é realmente maior que o inicial de 66.960 caixas, o que implica em utilização 
superior à capacidade da linha. Em 25 dias de trabalho o setor produtivo terá 365 horas de 
jornada (14,6 x 25), enquanto a tabela da Figura 4.14 sugere 373,17, portanto há um déficit de 
8,17 horas. Esta falta, no exemplo, não é preocupante, pois a linha 2 também faz produtos 
2000 P e tem 10% de disponibilidade, já que está sendo utilizada somente em 90% do seu 
tempo, conforme registra a planilha utilização FOR da Figura 4.12.
Assim, pode-se usar essa disponibilidade e transferir da linha 1 para a linha 2, algumas 
caixas de BELA 2000 P. Na análise prática conjunta das planilhas tempo FOR e produzir FOR,
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como expresso nas Figuras 4.15 e 4.16, isso fica claro. Na primeira planilha percebe-se que 
estão faltando 37,18 horas-máquinas na linha 1 para atender a demanda produtiva do produto 
BELA 2000 P, correspondente a 35.691 caixas. Na linha 2 foi alocado tempo suficiente para 
compensar tal falta, reservando nos dias 4 e 5 o total de 20,6 e 9,0 horas, respectivamente, para 
que a linha 2 fabrique o produto e a empresa atenda as necessidades totais do item BELA 2000 
P.
Mesmo trazendo para a linha 2 mais produtos do que inicialmente estavam previstos, 
este setor produtivo ainda tem disponibilidade de fabricar mais 100.661 caixas físicas de BECO 
2000 P, pois a produção prevista de 836.400 caixas é maior do que a produção necessária, 
como pode ser visto na planilha da Figura 4.16. Isso é decorrência das horas para set up e para 
manutenção não estarem sendo usadas como primitivamente indicadas. Parte delas foi 
transformada em horas produtivas, aumentando a oferta de produtos. Claro que esta oferta não 
recai necessariamente num produto específico. Qualquer produto 2000 P pode ser fabricado.
Pode-se atentar que, tanto nas planilhas tempo (FOR, SAL, TER e VIQ), como nas 
planilhas produzir, sempre que os totais de horas ou de unidades produzidas forem inferiores às 
necessidades, o sistema acusa, indicando com números negativos esta diferença. Isso ajuda na 
gestão.
Mesmo com a programação concluída, reservando horas para todos os produtos, em 
cada linha ou setor produtivo, e em seguida transformando em caixas físicas, ainda falta 
levantar um questionamento. Será que os dias em que estão sendo programados atendem as 
necessidades reais de venda? Será que alguma produção não está ocorrendo com atraso, 
deixando faltar produto?
As planilhas comparativo (FOR, SAL, TER e VIQ) têem como objetivo responder a 
essa dúvida. Elas acompanham diariamente o balanço entre estoque disponível e necessidade de 
venda, verificando se o primeiro é maior que o segundo. Só assim estará garantida a venda do 
período, impossibilitando uma ruptura no estoque de produtos acabados. Caso isso venha a 
ocorrer, ou seja, a venda do dia seja maior do que a venda prevista, o sistema acusa, apontando
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um número negativo na soma do estoque de produto acabado disponível com a venda 
correspondente da mesma data.
A Figura 4.17 expõe de modo parcial a situação, mostrando a planilha comparativo 
FOR com o balanço entre produção e venda do período. Nela vê-se que o produto BELA 2000 
P, na linha 1, está negativo a partir do dia 06 e assim se mantém até o final do período. Se 
alguma providência não for tomada, faltará produto para venda por vários dias.
Produto
1 2  3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1






































BECO 1.500 V 2.661 13.273 12.204 11.136 10.068 9.000 7.932 6.863 17.475 16.407 15.339 14.271 13.202 12.134 11.066 9.998 8.930 7.861
8ELA 1.500 V 741 667 593 518 444 370 296 222 148 73 3.279 3.205 3.131 3.057 2.983 2.908 2.834 2.760
BECO 1.000 P 8.762 7.398 6.034 4.669 3.305 7.381 8.417 7.053 5.689 4.324 2.960 1.596 5.512 7.028 5.664 11.499 10.135 12.771
BELA 1.000 P 2.817 2.652 2.488 2.323 2.159 1.995 1.830 1.666 1.501 1.337 1.173 1.008 844 7.679 7.715 7.551 7.386 7.222
BEUV 1.000 P 2.242 2.140 2.039 1.937 1.836 1.734 1.633 1.531 1.430 1.329 1.227 1.126 1.024 923 821 720 619 517
BELI 1.000 P 2.897 2.808 2.720 2.632 2.543 2.455 2.366 2.278 2.190 2.101 2.013 1.925 1.836 1.748 1.660 1.571 1.483 1.395
BEGU 1.000 P 2.821 2.684 2.547 2.410 2.274 2.137 2.000 1.863 1.726 1.589 1.452 1.315 1.179 1.042 905 768 631 494
BESO 1.000 P 1.814 1.713 1.612 5.511 5.409 5.308 5.207 5.106 5.005 4.904 4.803 4.702 4.600 4.499 4.398 4.297 4.196 4.095
BECO 2.000 P
BEIA 2.000 P 18.623 14.235 9.846 5.460 1.072 (3.316) (7.704) 1.925 (2.463) (6.851) (3.079) (7.467) (11.854) (16.242) (20.630) (25.018) (29.406) (26.497)
BEUV 2.000 P 6.520 4.727 16.951 15.158 13.366 11.574 9.781 7.969 6.196 18.420 16.628 14.835 13.043 11.250 9.458 7.666 19.889 18.097
BELI 2.000 P 4.431 3.948 3.464 2.980 2.497 2.013 10.746 10.262 9.778 9.295 8.811 8.327 7.844 7.360 6.876 6.393 5.909 5.425
BEGU 2.000 P 7.882 7.228 6.574 13.216 12.563 11.909 11.255 10.601 9.947 9.293 8.639 7.985 13.092 12.438 11.784 11.130 10.476 9.822
SETUP -





































BECO 2.000 P 27.535 36.546 45.557 19.548 9.859 16.870 27.880 36.891 45.902 54.913 63.924 37.915 46.926 55.937 29.928 38.939 47.950 56.961
BELA 2.000 P 35.020 50.320 50.320 50.320 50.320 50.320 50.320 • 50.320 50.320 50.320 50.320 50.320 50.320 50.320 50.320
Figura 4.17 Exemplo da planilha comparativo FOR.
Duas alternativas se apresentam como forma de suprir esta necessidade: ou aumenta- 
se a carga de trabalho da linha, ou então põe-se outra linha para suprir esta carência. Na 
aplicação prática do modelo apresentada foi exatamente essa segunda alternativa a colocada em 
ação, fazendo a linha 2 fabricar o produto que a linha 1 não teve condições de atender.
Os produtos para vendas indicados na planilha comparativo da Figura 4.17 foram 
obtidos, considerando como exemplo o produto BECO 1500V no dia 01.11, da seguinte 
forma: na tabela de apoio da Figura 4.14 viu-se que o estoque inicial era de 3.729 unidades
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enquanto a venda prevista para o mês era de 26.705, conforme os dados da planilha produção 
FOR da Figura 4.11. Isso eqüivale a uma venda média diária de 1.068 unidades (em 25 dias 
úteis). Atendida essa quantidade no primeiro dia do mês e considerando que não houve 
produção, restam 2.661 unidades, fruto da diferença entre 3.729 e 1.068.
A mesma sistemática foi seguida com os outros produtos, nas demais linhas e nas 
demais fábricas, se repetindo igual postura de programação e análise.
Aqui valem ressaltar algumas observações: ao longo do período, à proporção que os 
dias vão passando, é possível que as vendas não aconteçam como previsto ou que os postos 
não façam a produção esperada. Isso provoca ajuste na programação, o que se constitui num 
procedimento habitual no dia-a-dia de empresas com processo repetitivo em massa, como aqui 
abordado. Da mesma forma, seja em produção ou em venda (demanda), trabalhar todos os 
dias do mês, ou apenas dias úteis, constitui-se uma opção a ser usada segundo a conveniência 
da indústria, tornando fácil sua aplicação prática, mesmo que em caráter de simulação. As 
Figuras 4.15, 4.16 e 4.17 permitem constatar essa afirmação.
Para o sistema ficar completo, falta ainda emitir a documentação que fará chegar aos 
setores produtivos tudo o que foi programado, já  considerando os eventuais ajustes.
4.7 EMISSÃO DAS ORDENS DE PRODUÇÃO
Como o modelo aqui tratado tem característica de sistema empurrado, o PCP elabora 
documentos que passarão a ser a informação base no desenvolvimento dos trabalhos, inclusive 
estabelecendo a seqüência a ser obedecida.
O documento deve conter, como dito no capítulo anterior, o produto e a quantidade a 
ser fabricada, a linha produtiva, os insumos básicos, o tempo a ser gasto no processo (horas- 
máquinas) e reservar espaços para que sejam registradas as anomalias ocorridas durante a 
execução.
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A Figura 4.18 fornece um modelo usado como ordem de produção. Pode-se notar que 
estão registrados o número da ordem e a linha a ser usada. Além disso existem duas colunas 
separando as informações. Na primeira, chamada de Planejado, estão as informações que 
seguem do PCP aos setores produtivos. No caso dos insumos, o montante é quantificado com 
base na lista técnica do produto a ser fabricado.
Indústria de Bebidas Ltda
Planejamento e Controle da produção - PCP
Linha: OP No. 123/00 Data : 01 / 11 /00
Planejado Realizado OBS.
Produto: BECO 2000 P
Quantidade -  cxs. 35.020
Data/hora início 01/11 -0:00





Suco/Extrato - Kg 210,12
Açúcar -  Kg 42.024




Figura 4.18 Modelo de uma ordem de produção, com dados básicos.
A segunda coluna, titulada de Realizado, registra os dados efetivos de produção, 
informando o que realmente aconteceu, como quantidade fabricada, horas-máquinas usadas e 
os insumos consumidos. Esses dados são os que vão permitir quantificar as perdas, mensurar a 
eficiência do sistema e determinar os custos de fabricação.
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No espaço reservado à observação são anotados os fatos ocorridos durante a 
execução do trabalho, como eventuais paradas não programadas e o correspondente motivo. É 
portanto o local onde serão anotadas as justificativas para as anomalias detectadas.
A ordem de produção está aqui registrada mas ela não é emitida automaticamente pelo 
sistema. Deve ser tratada individualmente, com preenchimento manual de cada uma à 
proporção que vai se fazendo necessária.
4.8 PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES DE MATERIAIS
Em passado não muito distante, as empresas adotavam uma política de estoque 
elevado, principalmente como defesa aos constantes aumentos de preços, decorrestes de 
inflação desenfreada. Essa, no entanto, era uma situação anormal, fruto da própria 
anormalidade dos índices inflacionários da época.
Com inflação sob controle, comuns são baixos níveis de estoque, por envolver menor 
capital, permitir melhor acompanhamento, evitar desperdícios por manuseio e estocagem além 
da conta e agilizar inventários.
Para a operacionalização do modelo proposto, um planejamento de suprimento deve 
ser feito em concordância com o planejamento produtivo. Assim, se está prevista, para dia 
01.11, a produção de 35.020 caixas do produto BECO 2000 P, como expresso na ordem de 
produção indicada na Figura 4.18, nesta data os insumos correspondentes precisam estar na 
empresa, liberados para entrarem no processo. Isso significa que o almoxarifado deve dispor, 
por exemplo, de pelo menos 210.120 garrafas PET para a bebida sabor cola, no tamanho 2.000 
ml.
O abastecimento da matéria-prima é portanto uma etapa importante da cadeia 
produtiva e dimensionar o total das necessidades não é tarefa difícil num processo repetitivo em 
massa. Como tem-se conhecimento prévio da lista técnica que compõe cada produto, com base 
na produção prevista é feita a projeção do montante a ser usado e, conseqüentemente, do total
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a ser comprado. Não se pode esquecer de considerar, nesta análise, o estoque existente no 
início do período e do estoque desejado ao final dele, tal como visto quando da análise para os 
produtos acabados. O procedimento é o mesmo para se chegar ao total a ser comprado, 
conforme a lógica de cálculo do MRP explicado no capítulo anterior.
Na aplicação prática do modelo pode-se fazer o seguinte exemplo, partindo da 
suposição de que a empresa fabrique um único produto -  BEUV 2000 P, e que ele tenha a lista 
técnica apresentada na tabela da Figura 4.19, com índices expressos por litro de bebida, para 
alguns itens, e por caixa física, para outros. Chega-se ao consumo apresentado na tabela da 
Figura 4.20, a partii' do conhecimento da produção a ser realizada pela fábrica (no caso, a de 
Fortaleza), e com base na lista técnica, considerando que serão fabricados, - como registra a 
planilha produzir FOR da tabela da Figura 4.16, 54.240 unidades físicas de BEUV 2000 P e 
que este total eqüivale a 650.880 litros de bebida (uma unidade física contém 12 litros).
Cabe observar que na ordem de produção os números de consumo são expressos por 
caixa física produzida. Isso é natural porque a unidade de controle no processo é o total de 
produtos fabricados. No suprimento, para vários itens, isso é diferente, porque existe uma 
variedade de embalagens, com conteúdos distintos, e o consumo de algumas matérias-primas e 
alguns insumos passa a ser quantificado como função da soma total dos volumes de bebida.




1 Suco de uva Kg 0,0005
2 Garrafas PET 2 litros Unidade - 6
3 Filme termo-contrátil Kg 0.032
4 Açúcar Kg 0,100
5 Aditivo Kg 0,008
6 Elemento filtrante Kg 0,001
7 Tampa plástica mil 6
8 Etiqueta identificadora Unidade 0.013
9
10
Figura 4.19 Lista técnica parcial de um produto.
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Na análise da Figura 4.19, percebe-se que as duas formas consideradas nos índices de 
consumo são expressos: como função do volume - para os itens que são possíveis de serem 
juntados num montante único e a partir disso mensurar o consumo total; e como função das 
caixas físicas produzidas -  para produtos que não podem ser tratados em conjunto. Garrafas 
PET de 2 litros ou de 600 ml, por exemplo, têm que ser quantificadas individualmente, pois os 
volumes de bebida são diferentes para cada unidade fabricada. Já o total de açúcar pode ser 
mensurado somando o total de bebida a ser feita, seja ela para atender a embalagem de 2 litros 
ou para a de 600 ml, pois seu consumo é função do volume de bebida fabricada.
Item Descrição Unidade Necessidade
1 Suco de uva Kg 325
2 Garrafas PET 2 litros unidade 325.440
3 Filme termo-contrátil Kg 1.736
4 Açúcar Kg 65.088
5 Aditivo Kg 5.207
6 Elemento filtrante Kg 651
7 Tampa plástica mil 325.440
8 Etiqueta identificadora unidade 705
9
10
Figura 4.20 Consumo para uma determinada produção.
A tabela da Figura 4.21 complementa a lógica de planejamento das necessidades de 
materiais, quantificando o total a ser comprado (coluna G), levando em conta os estoques 
iniciais e finais do período. O suprimento a ser feito é resultado da soma da necessidade de 
consumo com o estoque final estimado, deduzido do estoque inicial.
A informação do estoque inicial cabe ao almoxarifado. Já o estoque final pode ser 
dimensionado como um percentual da venda esperada, com base nos dias de cobertura 
desejados.
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Por exemplo: para o produto BEUV 2000 P, a venda estimada é de 44.810 unidades 
físicas, equivalentes, em 25 dias úteis, a uma venda média diária de 1.792,4 caixas. Se a 
cobertura desejada for de oito dias, ou seja, se ao final do período de planejamento a empresa 
desejar ter oito dias de insumos estocados, o estoque final deve prever um montante 
correspondente a 32% da venda (8/25 = 0,32). Os valores apresentados na Figura 4.21 indicam 
este total para estoque final.
A B C D E F G
Item Descrição Unidade Necessidade E. Inicial E. Final
32%
Compra
1 Suco de uva Kg 325 60 86 351
2 Garrafas PET 2 litros unidade 325.440 65.355 86.035 346.120
3 Filme termo-contrátil Kg 1.736 652 459 1.543
4 Açúcar Kg 65.088 5.235 17.207 77.060
5 Aditivo — Kg 5.207 2.001 1.377 4.583
6 Elemento filtrante Kg 651 496 172 327
7 Tampa plástica mil 325.440 125.440 86.035 286.035
8 Etiqueta identificadora unidade 705 211 186 680
9
10
Figura 4.21 Indicativo do total a ser comprado, considerando estoques inicial e final.
Resumindo o planejamento das necessidades de materiais, na aplicação do modelo 
proposto é desenvolvida uma planilha quantificando o consumo diário dos diversos insumos, 
calculados a partir das planilhas produzir (FOR, SAL, TER e VIQ) - onde estão indicadas as 
produções programadas para cada dia -  e da lista técnica, tal como expressa a Figura 4.19. A 
Figura 4.22, mostra de forma parcial, as necessidades de consumo para alguns materiais, 
sugerindo o que deve estar disponível por data.
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Açúcar Kg 108.314 103.721 108.314 100.922 37.944 101.441
Aditivo Kg 3.842 3.094 1.757 7.663 1.469 1.727
Caixa papelão p/ lata caixa 31.0% 31.025 31.025 31.025 - 31.0%
Elemento filtrante unidade 504 386 243 533 - 242
Etiqueta identificadora -  Lata etiqueta 335 335 335 335 335 335
Etiqueta identificadora - PET 1 L etiqueta - - - 27 - 36
Etiqueta identificadora - PET 2 L etiqueta 613 438 613 529 395 507
Etiqueta identificadora - PET 600 etiqueta 114 132 114 114 - 114
Extrato de Guaraná Kg 1.907 1.936 2.061 1.691 1.415 2.077
Extrato p/ sabor Cola Kg 1.945 2.077 2.056 1.976 1.661 2.114
Extrato p/sabor Soda Kg 2.498 2.525 2.498 2.404 1.825 2.576
Filme envolvedor de palete Kg 202 199 202 195 79 208
Filme termo-contrátil p/PET 1 L Kg - - - 104 - 141
Filme termo-contrátil p/PET 2 L Kg 1.569 1.121 1.569 1.354 1.012 1.299
Filme termo-contrátil p/PET 600 Kg 630 730 630 630 - 630
Garrafas PET 1 litros garrafa - - - 24.000 - 32.640
Garrafas PET 2 litros garrafa 294.216 210.120 294.216 253.896 189.720 243.528
Garrafas PET 600 ml garrafa 179.928 208.488 179.928 179.928 - 179.928
Palete p/ PET 1 L Palete - - - 30 - 41
Palete p/ PET 2 L Palete 613 438 613 529 395 507
Palete p/ PET 600 Palete 136 158 136 136 - 136
Suco de Laranja Kg 4.583 4.331 4.851 4.252 3.062 4.934
Suco de Limão Kg 3.241 3.241 3.420 3.043 2.395 3.435
Suco de Uva Kg 4.151 4.354 4.375 3.973 2.984 4.417
Tampa plástica 1 litro tampas - - - 24.000 - 32.640
Tampa plástica 2 litros tampas 294.216 210.120 294.216 253.896 189.720 243.528
Tampa plástica 600 ml tampas 179.928 208.488 179.928 179.928 - 179.928
Figura 4.22 Insumos a serem consumidos por data (Fábrica Fortaleza).
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Portanto, as compras serão feitas levando em conta os estoques existentes e de forma 
a garantir os abastecimentos requeridos, nos prazos indicados.
Assim, por exemplo, se no dia 06.11 está prevista a produção de 5.440 unidades 
físicas de BECO 1000 P, como registra a planilha produzir FOR da Figura 4.16 e se cada 
unidade, para ser fabricada, requer seis garrafas, isso implica num consumo de 32.640 
embalagens de PET 1 litro, resultado da multiplicação de 6 por 5.440. É exatamente esse 
número que está na tabela da Figura 4.22, na mesma data, sinalizando o total de garrafas a 
serem colocados a disposição da produção e cuja tarefa pertence ao departamento de compras. 
Com tal procedimento, o trabalho do setor de suprimento fica facilitado. O mesmo raciocínio 
vale para todos os itens de consumo.
4.9 CONSIDERAÇÕES
Este capítulo fez uma aplicação prática do modelo de planejamento proposto, cuja 
grande vantagem reside na simplicidade do sistema, associado a um pequeno custo. Além disso, 
não requer grandes conhecimentos de informática, pois está apoiado em planilhas Excel, 
vastamente conhecidas e aplicadas na prática. Tem as desvantagens peculiares às planilhas, 
como os formatos rígidos e a pouca flexibilidade.
Mesmo assim possibilitou dimensionar, de forma rápida, a capacidade produtiva de 
uma empresa industrial, a partir da previsão de vendas, e daí então comparar com a demanda 
do período, avaliando o nível de ocupação das linhas e a necessidade ou não de horas 
adicionais.
Usando o modelo, o tempo gasto no planejamento da produção de várias unidades 
produtivas de uma organização não passa de 60 minutos, enquanto que antes, um dia todo era 
tomado. Além disso, uma só pessoa foi suficiente para realizar o trabalho, quando antes existia 
uma pessoa para cada unidade produtiva. Isso resultou numa economia anual da ordem de 
R$120.000,00.
95
Além disso, houve um maior subsídio à unidade de suprimentos, que passou a ter 
melhores referências dos dias corretos em que as matérias-primas seriam usadas, como 
mostrado na Figura 4.22. Como decorrências, as rupturas nos estoques caíram 
substancialmente, reduzindo-se em até 70%, evitando abastecimentos emergenciais, paradas no 
processo e descontinuidades nas programações. Isso trouxe também um melhor atendimento 
aos clientes, pelos atrasos que deixaram de ter no recebimento dos seus pedidos.
No próximo capítulo algumas recomendações serão adicionadas, com as conclusões 
gerais de todo o trabalho.
CAPÍTULO 5
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A mente que se abre a uma nova idéia jamais 
volta ao seu tamanho original.
Albert Einstein (Físico alemão)
Este capítulo apresenta as conclusões finais sobre o trabalho desenvolvido e faz 
recomendações a outros trabalhos que por ventura venham a tratar do mesmo assunto.
5.1 CONCLUSÕES
Este trabalho abordou o planejamento e o controle do processo produtivo, 
enfocando empresas com processo repetitivo em massa. Dentro desse tema, o trabalho 
tratou desde as colocações feitas por pesquisadores da área, até a aplicação prática do 
modelo proposto numa indústria de bebidas, com respostas operacionais rápidas e 
conclusivas.
O trabalho proposto foi desenvolvido em cinco capítulos, sendo que no 
primeiro foram apresentados os tópicos referentes à origem do trabalho, sua importância, 
seus objetivos geral e específicos, bem como suas limitações.
No segundo capítulo foi feita uma revisão bibliográfica sobre os temas tratados 
no trabalho. Nas consultas efetuadas notou-se que os autores estudados abordam o
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planejamento e a programação de uma forma generalista, não descendo a detalhes 
práticos próprios das indústrias com processo repetitivo em massa, como o aqui exposto. 
De certo modo isso foi um incentivo para desenvolver o modelo apropriado para os 
processos repetitivos em massa e validá-lo em uma aplicação prática
No terceiro capítulo apresentou-se o modelo proposto para o planejamento e 
controle da produção de empresas com processos repetitivos em massa. Conforme pôde 
ser visto na Figura 3.1, o modelo proposto relacionou as atividades de previsão de 
demanda, plano de vendas, planejamentro-mestre da produção, programação da 
produção e planejamento das necessidades de materiais de forma a permitir um 
planejamento e uma programação dos recursos produtivos simples e objetivos.
No quarto capítulo o modelo proposto foi implementado em uma empresa 
situada na região Nordeste do país, do ramo de bebidas, que opera envasando 
refrigerantes com um processo produtivo repetitivo em massa. Como visto, a aplicação 
do modelo foi baseada em uma série de planilhas do software excel, cuja grande 
vantagem residiu na simplicidade do sistema gerado, associada a um pequeno custo e 
baixo conhecimento de informática para sua operacionalização.
Apesar dos formatos das planilhas serem rígidos, com pouca flexibilidade no 
acréscimo de novas estruturas de produtos e materiais, a aplicação prática do modelo 
possibilitou dimensionar, de forma rápida, a capacidade produtiva da empresa estudada, 
a partir da previsão de vendas, e comparar com a demanda do período, avaliando o nível 
de ocupação das linhas e a necessidade ou não de horas adicionais.
Como já relatado no Capítulo 4, usando o modelo proposto, o tempo gasto no 
planejamento das várias unidades produtivas não passou de 60 minutos, enquanto que 
antes, um dia todo era tomado. Além disso, uma só pessoa foi suficiente para realizar o 
trabalho, quando antes existia uma pessoa para cada unidade produtiva, o que resultou 
numa economia anual da ordem de R$ 120.000,00.
Além disso, houve um maior subsídio à unidade de suprimentos, que passou a 
ter melhores referências dos dias corretos em que as matérias-primas seriam usadas. 
Como decorrência, as rupturas nos estoques caíram substancialmente, reduzindo-se em
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até 70%, evitando abastecimentos emergenciais, paradas no processo e descontinuidades 
nas programações. Isso tudo trouxe reflexos na melhora do atendimento aos clientes, 
pelos atrasos que deixaram de ter no recebimento dos seus produtos.
Ao concluir este trabalho, vale lembrar o objetivo geral registrado no Capítulo 1 
e que propõe uma metodologia para elaboração e análise das atividades de planejamento 
e programação da produção, direcionada à empresa com processo repetitivo em massa, 
usando planilhas.
Como foi apresentado no decorrer deste trabalho, o objetivo foi atingido na sua 
plenitude, com as planilhas excel se constituindo no software base e estrutural do modelo 
proposto.
Particularizando o objetivo geral nos seus objetivos específicos, vale lembrar 
que eles pretendiam, entre outras coisas:
1. Desenvolver um modelo para planejamento e programação da produção que
permitisse:
•  Verificar a compatibilidade da capacidade produtiva com a previsão de vendas de 
um período qualquer;
• Visualizar o grau de utilização dos diversos setores produtivos;
• Planejar a eficiência de trabalho dos vários recursos usados;
•  Possibilitar tomada de decisão relacionada ao uso da mão-de-obra operacional;
• Programar a produção das diversas linhas produtivas;
• Fixar metas a serem atingidas
•  Identificar necessidades de complemento produtivo, com contratação ou não de 
terceiros;
•  Estabelecer padrões de desempenho;
•  Sugerir investimento em caso de investimento estratégico.
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Nos Capítulos 3 e 4 esses objetivos específicos foram atingidos, sendo que os 
dados apresentados na Figura 4.12 respondem a maioria das questões propostas, 
indicando os números da previsão de vendas, os números da capacidade produtiva, a 
eficiência de cada posto de trabalho, a utilização de cada recurso e a quantificação da 
mão-de-obra nas diversas linhas. Esses dados podem ser trabalhados pelo tomador de 
decisão tanto a nível atual de planejamento e programação da produção, como a nível 
futuro, com a entrada de números de vendas projetados para simular desempenhos 
esperados.
2. Aplicar na prática o modelo apresentado, para testar sua validade. Esse objetivo 
específico foi alcançado no Capítulo 4, com a aplicação prática do modelo proposto.
3. Apresentar os resultados e conclusões oriundas das implementações do modelo. Esse 
objetivo específico está sendo desenvolvido neste quinto capítulo.
5.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
A partir da experiência em desenvolver e aplicar o modelo de planejamento e 
controle da produção para empresas com sistemas de produção repetitivo em massa 
utilizando-se de planilhas do software excel, pode-se sugerir como recomendação para 
trabalhos futuros na área, os seguintes pontos:
1. Estudar a possibilidade de empregar os recursos da Internet para agilizar e 
disponibilizar as informações oriundas do modelo proposto para as diferentes 
unidades produtivas;
2. Automatizar as emissões das ordens de produção;
3. Criar no modelo apresentado mecanismos de controle, como alimentar as produções 
realizadas diariamente, para comparar com as produções programadas.
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